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Usługi Utrzymania

Usługi Rozwoju

Przeprowadzenie szkoleń

Opracowanie i dostarczenie  

dokumentacji

ETAP I ETAP II ETAP III

Prace Dodatkowe

Konsultacje pogłębiające  

wiedzę w  zakresie  

administracji Systemem

Asysta Stanowiskowa

Udzielenie gwarancji

Szkolenia Dodatkowe

Wstępna Analiza 

Przedwdrożeniowa

Wdrożenie Systemu

Oczekiwanie na 

zakończenie terminu
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na odbiór 

wdrożenia 
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Podział na Fazy

Harmonogram 

realizacji

Analiza procesów 

biznesowych

Opis sposobu 

realizacji

Dokument Wstępnej  

Analizy 

Przedwdrożeniowej

Harmonogram 

płatności

Wstępne utrzymanie

Wstępne utrzymanie

. . .
Oczekiwanie na 

odbiór  ostatniej Fazy

Faza

. . .

Faza

Faza

Oczekiwanie 

na akceptację 

Zamawiająceg
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Przeprowadzenie szkoleń dla  

Fazy

Wdrożenie dla Fazy

Cząstkowa 

Analiza 

Wdrożeniowa

Opracowanie i dostarczenie  

dokumentacji dla Fazy

Udzielenie licencji dla Fazy

Oczekiwanie na 

odbiór  Fazy
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