
 

 

 

Wrocław, 16.03.2023 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Zintegrowana platforma zarządzania JST – projekt pilotażowy”, znak 

postępowania: CUI-ZZ.3201.23.2022 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze 

zmian.)  unieważnia przedmiotowe postępowanie.  

Uzasadnienie: 

Postępowanie prowadzone przez Centrum Usług Informatycznych we 

Wrocławiu pn.: „Zintegrowana platforma zarządzania JST – projekt 

pilotażowy” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

programu o tej samej nazwie, nr POPC.02.04.00-00-0132/22-00. 

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest wdrożenie przedmiotu 

zamówienia i odebranie platformy do 15 grudnia 2023 r., w zakresie 

wskazanym we wniosku o dofinansowanie . Termin wskazany w zdaniu 

poprzednim jest terminem nieprzekraczalnym i ostatecznym. 

Zamawiający, z chwilą wszczęcia postepowania, tj. w dniu 19.12.2022 r., na 

podstawie własnych doświadczeń i opinii Inżyniera projektu (podmiot 

zewnętrzny powołany w wyniku przeprowadzenia odrębnego postępowania w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego) miał absolutne przekonanie o 

wykonalności pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w terminie do 30 

listopada 2023 r. 

 W trakcie prowadzenia postepowania (od ogłoszenia do dnia unieważnienia 

postępowania), w wyniku złożonych wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, 

przeprowadzona ponownie analiza wykazała, że znaczna część ustaleń w 



 

 

zakresie architektury informatycznej, w tym doszczegółowienie rozwiązań 

technicznych musi zostać przeniesiona do etapu: Analiza przedwdrożeniowa. 

Termin realizacji etapu Analiza przedwdrożeniowa została określona na 45 

dni (etap został wydłużony z 30 do 45 dni w wyniku odwołania). 

Pierwotny termin składania ofert, tj. 23 stycznia 2023 r., został ostatecznie 

przesunięty na 17 marca 2023 r. (ze względu na obowiązek udzielenia 

odpowiedzi na wnioski wykonawców – 405 pytań zadanych w terminie). 

Biorąc powyższe pod uwagę, w szczególności konieczną zmianę terminu 

otwarcia i składania ofert, wydłużenia terminu na wykonanie Analizy 

przedwdrożeniowej, konieczność doprecyzowania wielu aspektów 

technicznych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz przymus 

utrzymania daty wdrożenia i odbioru platformy do zarządzania JST, 

wyznaczonej na dzień 15 grudnia 2023 r., należy jednoznacznie stwierdzić, 

że nie ma możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, w pełnym zakresie 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, do terminu gwarantującego 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.  

Zachowanie krańcowego terminu, wyznaczonego umową o dofinansowanie, 

byłoby możliwe wyłącznie przy zmianie zakresu zamówienia, tj. w przypadku 

znacznego zmniejszenie zakresu, wpływającego znacząco na liczbę oraz 

charakter prowadzonej działalności gospodarczej potencjalnych wykonawców, 

a co stoi w sprzeczności z motywem 81 dyrektywy klasycznej: „ [zmiany w 

ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach zmówienia] nie powinny być 

na tyle istotne, by umożliwić dopuszczenie innych kandydatów niż kandydaci 

pierwotnie zakwalifikowani lub by zainteresować postępowaniem o udzielenie 

zamówienia dodatkowych uczestników.”  

Jednocześnie, Zamawiający podkreśla, że celem Zamawiającego nie jest 

przeprowadzenie postępowania i podpisanie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, a  podniesienie jakości istniejących usług świadczonych przez 

komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostki 

organizacyjne gminy oraz ułatwienie budowy nowych e-usług poprzez 

stworzenie Platformy. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia, w 

szczególności jego zmniejszenie, pomijając kwestie umowy o 

dofinansowaniu, nie wypełni wskazanego powyżej założenia. 

Należy zatem stwierdzić, że dalsze prowadzenie przedmiotowego 

postępowania, w obliczu informacji podjętych po jego ogłoszeniu, jest 

nieuzasadnione, bowiem niemożliwe jest osiągnięcie zamierzonego celu, a 

potencjalnie zmniejszony zakres postępowania uniemożliwi jego 

sfinansowanie ze środków Unii Europejskiej i naruszy zasadę wskazaną w 

motywie 81 dyrektywy klasycznej (utrwaloną w polskim prawodawstwie w 



 

 

art. 137 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

  

Dyrektor 

Centrum Usług Informatycznych  

we Wrocławiu 

Tymoteusz Przybylski 

 

 

 

Dokument podpisano podpisem elektronicznym. 

Sprawę prowadzi: Marta Kozyra 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CUI znajdują się 

na stronie BIP CUI 

http://www.bip.cui.wroclaw.pl/
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