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PROJEKT 

Umowa nr CUI- 

zawarta w dniu ______________________ we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 

8971383551 

działającą poprzez: 

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy 

Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu (50-304) przy ul. Namysłowskiej 8, reprezentowaną 

przez: 

Pana- Dyrektora Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, działającego w imieniu 

Gminy Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr_____________  z dnia Prezydenta 

Wrocławia i przy kontrasygnacie Pana– Głównego Księgowego Centrum Usług 

Informatycznych we Wrocławiu 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a firmą 

__________________________________________________ 

reprezentowaną przez:  

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 

Preambuła 

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, jest zawarta w wyniku przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego (znak sprawy: CUI-ZZ.3201.13.2021) na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – 

zwanej dalej ustawą Pzp w celu wyłonienia Wykonawcy, który zaprojektuje, zbuduje i 

wdroży u Zamawiającego  System informatyczny zintegruje go z  portalem mapowym 

Zamawiającego umożliwiając podniesienie dostępności świadczonych e-usług 

publicznych oraz usprawnienie procesu zarządzania przestrzenią miejską będącą w 
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zarządzie ZZM poprzez budowę e-platformy Zieleń we Wrocławiu w ramach 

świadczonych usług u Nabywcy, Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

Definicje  

Następujące pojęcia, pisane w Umowie wielką literą będą miały znaczenia nadane im 

poniżej: 

Analiza Przedwdrożeniowa –Wstępna Analiza Przedwdrożeniowa i suma wszystkich 

Cząstkowych Analiz Przedwdrożeniowych. Cykl prac analitycznych i organizacyjnych 

Wykonawcy będących elementem Wdrożenia i mający na celu ustalenie szczegółowego 

zakresu wymagań Zamawiającego i sposobu wykonania Umowy, w tym sporządzenie 

dokumentu będącego wynikiem przeprowadzonych przez Wykonawcę czynności  

(Dokument Analizy Przedwdrożeniowej)  w którym zawarte będą co najmniej elementy 

opisane w § 4 „Analiza przedwdrożeniowa”. 

API-to skrót od Application Programming Interface, czyli Interfejs Programowania 

Aplikacji. Interfejsy API(tam gdzie zostały określone jako API), będą używane do 

łączenia Systemu z innymi zewnętrznymi aplikacjami, dzięki czemu mogą one wykonać 

zaprojektowaną funkcję lub wymagać jej stworzenia, która zwykle jest zbudowana 

wokół udostępniania danych i wykonywania predefiniowanych procesów. 

Aplikacja mobilna- oprogramowanie dostępne dla użytkowników Systemu z 

interfejsem dotykowym zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych 

urządzeniach elektronicznych wskazanych przez Zamawiającego (w tym na tabletach) i 

systemach operacyjnych wskazanych przez Zamawiającego (w tym Android) do pracy 

w terenie, z wyłączeniem aplikacji przeznaczonych do użytku na przenośnych 

komputerach osobistych. 

Asysta stanowiskowa – wsparcie świadczone przy stanowiskach pracy Użytkowników 

końcowych Systemu przez przynajmniej dwóch konsultantów Wykonawcy w pierwszym 

okresie eksploatacji Systemu (tj. po Odbiorze Końcowym) w określonej w umowie 

liczbie Roboczogodzin; obejmuje udzielanie konsultacji i wskazówek wcześniej 

przeszkolonym Użytkownikom końcowym, nadzorowanie ich pracy z Systemem oraz 

rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas eksploatacji Systemu. W 

przypadku trwania pandemii obostrzeń z nią związanych, kierownicy projektu po stronie 

Zamawiającego oraz Wykonawcy mogą wspólnie ustalić i dopuścić, że Asysta 

stanowiskowa może się odbyć zdalnie pod warunkiem zapewnienie całkowitej 

dostępności asystentów przez Wykonawcę  w wyznaczonych terminach oraz ustalenia 

sposobu bezpiecznego dostępu do Systemu przez asystentów. 
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Awaria - każda nieprawidłowość Systemu Informatycznego, w tym w szczególności 

niezgodność z Umową, Załącznikiem nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,  Analizą 
Przedwdrożeniową lub jakiekolwiek inne nieprawidłowości w działaniu Systemu, 

niezależnie od przyczyny wystąpienia takiej nieprawidłowości. 

Awaria Krytyczna – Awaria lub Podatność powodująca całkowity brak możliwości 
korzystania z Systemu albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że 

przestaje on spełniać swoje podstawowe funkcje. 

Awaria Niekrytyczna – Awaria lub Podatność nie będąca Awarią Krytyczną, w 

szczególności stan, w którym System realizuje funkcjonalności objęte gwarancją, lecz 

może je realizować z mniejszą niż standardowa wydajnością, z wykorzystaniem 

rozwiązań zastępczych zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Czas Naprawy - czas liczony od momentu prawidłowego przekazania Zgłoszenia do 

serwisu Wykonawcy o Wadzie do momentu Naprawy; do Czasu Naprawy wliczany jest 

Czas Reakcji. 

Czas Obejścia - czas liczony od momentu prawidłowego przekazania do serwisu 

Wykonawcy Zgłoszenia o Wadzie do momentu zastosowania Obejścia; do Czasu 

Obejścia wliczany jest Czas Reakcji. 

Czas Reakcji - czas liczony od momentu prawidłowego przekazania do serwisu 

Wykonawcy Zgłoszenia o Wadzie do momentu podjęcia przez Wykonawcę działań 

zmierzających do ustalenia przyczyn i usunięcia Wady. 

Cząstkowa Analiza Przedwdrożeniowa– analiza przedwdrożeniowa wykonana dla 

Fazy, jej celem jest uszczegółowienie zakresu Fazy, zadań do wykonania i sposobu ich 

wykonania oraz terminów wykonania zadań, terminu i sposobu wykonania Fazy; wyniki 

prac Cząstkowej Analizy Przedwdrożeniowej, w tym wspólne ustalenia, zostaną 

przedstawienie Zamawiającemu w formie pisemnej (Dokument Cząstkowej Analizy 

Przedwdrożeniowej). Cząstkowa Analiza Przedwdrożeniowa jest częścią Analizy 

Przedwdrożeniowej.  

Dokumentacja (Dokumentacja Systemu)– Dokumentacja Techniczna w tym m.in. 

Dokumentacja Administracyjna (Dokumentacja Administracyjna Systemu); 

Dokumentacja Użytkownika i Dokumentacja Techniczna.  

Dokumentacja Administracyjna — dokumentacja opisująca sposób zarządzania 

Systemem przez służby IT Zamawiającego. 

Dokument Analizy Przedwdrożeniowej, Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej 

lub Cząstkowej Analizy Przedwdrożeniowej - wyniki odpowiednio Analizy 
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Przedwdrożeniowej, Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej czy Cząstkowej Analizy 

Przedwdrożeniowej spisane w formie dokumentu. Dokument Analizy Wdrożeniowej 

rozumiany jest jako suma Dokumentu Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej oraz 

Dokumentów Cząstkowych Analizy Przedwdrożeniowych. 

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych – dokumentacja opisująca 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Systemie opisana w 

Załączniku nr 4 – Szczegółowe wymogi dotyczące dokumentacji. 

Dokumentacja Techniczna — dokumentacja opisująca sposób przeniesienia Systemu 

na środowisko Zamawiającego lub inne wskazane przez Zamawiającego, instalacji oraz 

uruchomienia systemu na nowej infrastrukturze, konfiguracji, monitorowania działania 

Systemu w nowej infrastrukturze ,tworzenia kopii zapasowych danych przetwarzanych 

przez System oraz informacje zawarte w Dokumencie Analizy Przedwdrożeniowej oraz  

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.  

Dokumentacja Użytkownika— dokumentacja opisująca sposób obsługi Systemu 

przez Użytkownika. 

Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

E-usługi - usługi zrealizowane w Systemie  umożliwiające uproszczony kontakt z 

Zarządem Zieleni Miejskiej oraz szybsze załatwianie spraw wszystkim mieszkańcom 

Wrocławia oraz przedsiębiorcom. 

Na realizację  składać się będą następujące e-usługi udostępnione w ramach projektu: 

1. e-zgłoszenie 

2. e-opinia 

3. e-uzgodnienie 

4. e-planowanie trasy 

5. e-dzierżawy 

6. e-aktualizacja 

7. e-ankieta 
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Dostępność Systemu – właściwość określająca, że zasób systemu 

teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, 

przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym. 

Etap - wydzielona organizacyjnie i funkcjonalnie część procesu zmierzającego do 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

Faza - część Etapu, w ramach której Wykonawca dokona Cząstkowej Analizy 

Przedwdrożeniowej, sporządzi Dokument Cząstkowej Analizy Przedwdrożeniowej, 

wdroży System w zakresie ustalonym w Cząstkowej Analizie Przedwdrożeniowej, 

wykona migracje i integracje (o ile konieczność ich wykonania wynikać będzie z 

Cząstkowej Analizy Przedwdrożeniowej), przeprowadzi testy cząstkowe w Środowisku 

Testowym, przeprowadzi szkolenia, uruchomi System w zakresie wynikającym z 

Cząstkowej Analizy Przedwdrożeniowej w Środowisku Produkcyjnym oraz udzieli 

Zamawiającemu cząstkowej licencji na korzystanie z Systemu w zakresie 

uruchomionym w Środowisku Produkcyjnym i odebranym przez Zamawiającego.  

Godziny Robocze – czas pomiędzy godz. 8 a godz. 16 w Dni Robocze. 

Harmonogram - odpowiednio Harmonogram Ramowy oraz Harmonogram 

Szczegółowy. 

Harmonogram Ramowy – harmonogram określający daty zakończenia 

poszczególnych Etapów Umowy. 

Harmonogram Szczegółowy - terminy wykonania poszczególnych Faz wraz z opisem 

ich wstępnych zakresów przedmiotowych. Harmonogram Szczegółowy jest elementem 

Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej i będzie zapisany w Dokumencie Wstępnej Analizy 

Przedwdrożeniowej . 

HelpDesk (HD) - System Informatyczny działający u Zamawiającego za 

pośrednictwem, którego Zamawiający będzie zlecał modyfikacje Systemu, zgłaszał 

Awarie i uwagi do działania Systemu. Wykonawca będzie miał wgląd do systemu 

Helpdesk i będzie realizował zadania w nim zgłoszone. 

Infrastruktura - sprzęt, na którym będzie funkcjonować i w połączeniu z którym 

będzie współpracować System w zakresie zdefiniowanym w Załączniku nr 1 oraz 2 do 

Umowy (OPZ) i uszczegółowionym w Dokumencie Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej 

oraz Cząstkowej Analizy Przedwdrożeniowej. 

Infrastruktura mobilna – sprzęt w połączeniu z którym będzie współpracować 

System, który jest dostosowany do użytku w warunkach zewnętrznych  i będzie 

wykorzystany do pracy użytkownika Systemu  w terenie. 
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Informacje Poufne - informacje Zamawiającego, które nie zostały podane do 

publicznej wiadomości, a zostały przekazane Wykonawcy w związku z realizacją 

Umowy, które Zamawiający oznaczył jako poufne lub w inny sposób poinformował 

Wykonawcę, że traktuje je jako poufne. 

Integracja- połączenie nowego systemu z systemami istniejącymi. 

Kod Źródłowy - Zrozumiały dla programisty język, w którym pisane są programy. 
Czytając kod źródłowy, programista może dociec (bez uruchamiania programu), do 

czego on służy i jak będzie działał. Kod źródłowy jest zwany także listingiem. Por. kod 
maszynowy, kompilacja. W ramach umowy definicja obejmuje: biblioteki 

programistyczne, użyte w ramach Systemu komponenty dostawców trzecich oraz opis 
konfiguracji środowiska, w którym jest wykonywany. W przypadku modyfikacji w 
kodzie źródłowym, przez cały okres trwania umowy, wykonanych przez Wykonawcę 

(np.: zmiana w celu usunięcia awarii lub poprzez zlecenie prac dodatkowych na zlecenie 
), Wykonawca musi dostarczyć aktualną wersję Kodu Źródłowego. 

Komponent Mapowy - element interfejsu użytkownika aplikacji na którym można 

wykonywać wszelkie niezbędne działania na danych przestrzennych w Systemie przez 

uprawnionych użytkowników, zawierający mapę oraz menu funkcjonalne, umożliwiający 

nawigację co najmniej myszką i klawiaturą oraz pozwalający na co najmniej: 

 prezentację danych przestrzennych z Systemu oraz z innych źródeł zewnętrznych 

(w tym z użyciem Geoserwera uruchomionego przez Wykonawcę jeśli będzie 
taka potrzeba) z wykorzystaniem standardów ArcGIS REST API, WMS/WMTS, 
WFS oraz innych uzgodnionych z Zamawiającym; 

 przeglądanie zawartości mapy w postaci listy warstw (map tematycznych oraz 
podkładów mapowych)  

 tworzenie dynamicznych map tematycznych, których wygląd zmienia się wraz ze 
zmianą wartości prezentowanych danych; 

 przygotowanie danych publicznych do prezentacji na Portalu mapowym 

(Geoportalu); 
 nanoszenie i prezentację etykiet obiektów; 

 wyświetlanie map tematycznych na tle map pochodzących od innych dostawców 
usług; 

 możliwość zmiany podkładu\podkładów dla wybranej mapy tematycznej; 

 wykorzystanie własnych map tematycznych Systemu jako tła dla innych map 
tematycznych; 

 za pomocą narzędzi tworzenie, edycję danych geometrycznych; 

 digitalizację oraz generowania/usuwania symboli graficznych 
 inne wymagania opisane w załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu 

Zamówienia.  

System zrealizuje niezbędne funkcjonalności z wykorzystaniem oprogramowania 

dostępnego w ramach licencji posiadanych przez Gminę Wrocław na oprogramowanie 
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ESRI (umowa korporacyjna z dostawcą oprogramowania GIS) m.in. ArcGIS Server. W 

ramach umowy dostępne jest oprogramowanie, które może mieć limity w ilości 

dostępnych licencji - ostateczny zakres wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie 

Analizy Przedwdrożeniowej. 

System musi umożliwić udostępnienie danych przestrzennych do SIP Wrocław oraz 

danych opisowych z nimi związanych. Dane będą udostępnianie z wykorzystaniem API i 

następnie prezentowane za pomocą Geoportalu będącego częścią SIP Wrocław (w tym 

poprzez Geoportal SIP oraz portal ZZM). 

W zakresie realizacji projektu Zamawiający dopuszcza  wykorzystanie oprogramowania 

wdrożonego w SIP Wrocław w oparciu o funkcjonalności które są lub będą dostępne w 

SIP o ile będzie ono wystarczające do realizacji wymagań Systemu - ostateczny zakres 

wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej 

Model Danych – model danych w znaczeniu informatycznym, tj. spójny i logiczny 

zbiór zasad opisujących systemy komputerowe Zamawiającego, tj. opisujących w 

szczególności:  

a) budowę/strukturę systemów komputerowych – dane w systemach 

relacje/powiązania między systemami (w tym aplikacjami) i danymi w systemach;  

b) dozwolone operacje na danych – w szczególności operacje: gromadzenia, 

przetwarzania, modyfikacji, udostępniania danych; 

c) ograniczenia nakładane na systemy (w tym aplikacje), dane w systemach i operacje; 

d) zasady integralności i bezpieczeństwa danych w zbiorach/aplikacjach/systemach. 

Naprawa – trwałe usunięcie Wady Systemu poprzez usunięcie przyczyny powstania 

Wady skutkujące przywróceniem pełnej sprawności Systemu po wystąpieniu Wady, w 

tym również zakończenie innych działań naprawczych przewidzianych w Umowie. 

Obejście-przywrócenie funkcjonowania Systemu poprzez zminimalizowanie 

uciążliwości Wady i doprowadzenie Systemu do działania zgodnego z wymaganiami 

wynikającymi z Umowy bez usuwania przyczyny wystąpienia Wady; Obejście nie 

stanowi Naprawy jednak pozwala korzystać nieprzerwanie z wszystkich funkcjonalności 

Systemu. 

Odbiór – czynności mające na celu potwierdzenie dostarczenia: Dokumentu Wstępnej 

Analizy Przedwdrożeniowej; wykonania Fazy tj: Dokumentu  Cząstkowej Analizy 

Przedwdrożeniowej, API, e-usługi, testów funkcjonalności, Dokumentacji, audytu 

bezpieczeństwa, Przygotowanie administratorów do zarządzania Systemem, Wdrożenia 
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w ramach fazy z wyszczególnieniem jej składowych m.in. Prac Wspierających,  Prac  

Dodatkowych, Szkolenia; Wdrożenia Systemu, Całości Przedmiotu Umowy, Usług 

Dostępu. 

Odbiór Końcowy–  potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania 

przedmiotu umowy lub jego elementów . 

Open data-platforma   https://www.wroclaw.pl/open-data/   do publikacji informacja 

publiczna, w postaci ustrukturyzowanych plików danych. 

Prace Dodatkowe – prace projektowo-programistyczne zlecane Wykonawcy – w 

ramach prawa opcji, uruchamiane w trakcie trwania umowy dla wymagań, które nie 

zostały przewidziane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1), a są niezbędne 

do prawidłowego działania Systemu; są elementem Wdrożenia w łącznej ilości nie 

większej niż 80 Roboczogodzin. 

Prace Wspierające – opisane Umową usługi w trakcie wdrożenia polegające na 

usuwaniu Awarii i Awarii Krytycznych oraz aktualizowaniu Systemu do zmieniających 

się powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowane przez Wykonawcę na 

zasadach opisanych w § 9 Umowy świadczone od dnia Odbioru Fazy do dnia Odbioru 

Wdrożenia Systemu.  Prace Wspierające są elementem Wdrożenia. 

Prawo Opcji - uprawnienie Zamawiającego polegające na możliwości zlecenia 

niektórych prac Wykonawcy wskazanych w umowie jako Prawo Opcji. Prawo Opcji 

stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany 

do ich udzielenia a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie określonych tak 

zleceń. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego Prawem Opcji będą takie 

same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.  

Podatność – właściwość Systemu, która może być wykorzystana przez zagrożenie 

cyberbezpieczeństwa, ilekroć w umowie jest mowa o Podatności Strony będą rozumieć 

przez to Podatność Krytyczną, Podatność Niekrytyczną. 

Podatność krytyczna – błędy bezpieczeństwa Systemu umożliwiające całkowitą 

penetrację systemu. Są to błędy umożliwiające wydobycie istotnych i prywatnych 

danych z systemu, dostęp do bazy danych za pomocą ataków, możliwość zdalnego 

wykonania kodu na maszynie, podniesienie uprawnień, podgląd lub edycja plików 

systemowych, ominięcie autoryzacji itp. Podatności te mogą mieć także wpływ na 

zasadnicze działania biznesowe, takich jak rozszerzenie przywilejów o możliwości 

administrowania, ujawnienie lub uszkodzenie ważnych zasobów informacyjnych o 

znaczącej wartości, odmowa usługi dotycząca funkcji IT, jak również błędy 

bezpieczeństwa systemów lub podatności krytyczne, mogące być zrealizowane tylko w 



Załącznik nr 9b do SWZ – rozwiązanie wariantowe 

 
RPDS.02.01.02-02-0012/21- Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we 

Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1 

 

specyficznych warunkach. Mają skutki ograniczone, dotyczące systemów IT lub 

drugorzędnych działań biznesowych, takich jak utrata produktywności, niestabilność 

systemu, poszerzeniu uprawnień, lecz same w sobie nie umożliwiają penetracji. 

Podatność niekrytyczna – błędy bezpieczeństwa w Systemie mające minimalny 

bezpośredni wpływ na zasoby informacyjne i mogące nieść ryzyko ujawnienia mniej 

istotnych informacji lub chwilowe zakłócenia w działaniu usług. Podatności 

sklasyfikowane na tym poziomie mogą się przyczynić do dokładniejszego poznania 

systemu, ale same w sobie nie umożliwiają przełamania zabezpieczeń. Do tego 

poziomu błędów zalicza się także błędy z poziomu średniego, ale możliwe do wykonania 

tylko w specyficznych warunkach. 

Protokół Odbioru – dokument stanowiący potwierdzenie dokonania Odbioru 

Protokół Odbioru Końcowego – dokument stanowiący potwierdzenie dokonania 

Odbioru Końcowego wdrożonego Systemu 

Przepisy prawa – powszechnie obowiązujące przepisy prawa, którym podlega 

Zamawiający i z którymi System musi być zgodny, w szczególności: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych, 

 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 

 inne akty prawne wymienione w załącznikach do Umowywraz z ewentualnymi 

późniejszymi zmianami. 

Roboczogodzina – praca wykonywana przez pracownika Wykonawcy na rzecz 

Zamawiającego w ciągu jednej godziny. 

Standard WCAG- Zamawiający rozumie to jako wytyczne dotyczące dostępności treści 

internetowych) i aplikacji mobilnych dla podmiotów publicznych zgodnie z poziomem co 

najmniej AA oraz takie, które musi spełniać  System ze względu na wymagania prawne. 

System Informatyczny lub System - oprogramowanie komputerowe udostępnione 

Zamawiającemu do korzystania (model SaaS) w ramach Umowy, służące do 

zarządzania zasobami Zarządu Zieleni Miejskiej, którego szczegółowe wymagania 
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funkcjonalne opisane są w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia 

oraz załączniku nr 2 do Umowy. 

Szkolenia -proces nabywania wiedzy, umiejętności i zdolności dla pracowników  ZZM 

oraz pracowników współpracujących podmiotów w obszarze pracy i zarządzania zielenią 

miejską we Wrocławiu przy użyciu Systemu.  Celem szkoleń jest poniesienie  

umiejętności i wzrostu kwalifikacji oraz kompetencji pracowniczych, które przyczyniają 

się do realizowania funkcji stanowiska pracy. 

Środowisko Testowe –wyodrębniona cześć Infrastruktury zbliżona jak to jest tylko 

możliwe do Środowiska Produkcyjnego, na którym nastąpi walidacja Systemu pod 

kątem zgodności z Dokumentem Analizy Przedwdrożeniowej. 

Środowisko Produkcyjne - infrastruktura informatyczna z której System będzie 

udostępniany do korzystania Zamawiającemu. 

Umowa -niniejsza Umowa wraz z Załącznikami, które stanowią jej integralną część. 

Usługi Dostępu - opisane Umową usługi polegające na usuwaniu Awarii i Awarii 

Krytycznych oraz aktualizowaniu Systemu do zmieniających się powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa realizowane przez Wykonawcę na zasadach opisanych 

w § 9 Umowy, załączniku nr 9 do Umowy, świadczone od dnia Odbioru Wdrożenia 

Systemu. 

Usługi Rozwoju - opisane Umową usługi polegające na rozwijaniu Systemu zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego polegające na wykonaniu przez Wykonawcę: 

- dodatkowych prac nieobjętych Usługami Dostępu polegających w szczególności na: 

- opracowywaniu i wdrażaniu nowych funkcjonalności Systemu, 

- dostosowywania Systemu do zmian wynikających z przyjęcia przez Zamawiającego 

nowych wewnętrznych regulacji oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego. 

Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu po wcześniejszym potwierdzeniu swojej 

autentyczności za pomocą loginu i hasła w Systemie. 

Wada – niezgodność działania Systemu z Umową, Dokumentem Analizy 

Przedwdrożeniowej oraz niesprawność Systemu uniemożliwiająca niezakłócone 

korzystanie z wszystkich funkcjonalności Systemu lub niezgodność Dokumentacji z 

Umową. Wady mogą mieć charakter Awarii w tym  Awarii Krytycznych i Awarii 

Niekrytycznych lub Wady prawnej. 
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Wada prawna - Strony jako wadę prawną rozumieją w szczególności obciążenie 

Systemu prawem osoby trzeciej, a także  ograniczenie w korzystaniu lub 

rozporządzaniu systemem, który wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu lub 

umowy. 

Wdrożenie –w szczególności: wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej, sporządzenie 

Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej, udostępnienie Systemu, prace związane z 

uruchomieniem Systemu (m.in. Prace  Wspierające, Prace Dodatkowe, konwersja i 

migracja danych z zewnętrznego systemu SIP  i wewnętrznych baz danych ZZM oraz 

inwentaryzacji zieleni (w tym prace związane z dostosowaniem danych do struktury 

danych Systemu oraz testy poprawności zaczytanych danych) ), jego konfiguracja i 

przetestowanie, realizacja szkoleń, przygotowanie administratorów do zarządzania 

Systemem, dostarczenie Dokumentacji Systemu a także wszelkie inne czynności 

Wykonawcy służące dostarczeniu  Zamawiającemu Systemu do skutecznego, 

swobodnego i sprawnego korzystania w tym udzielenie Licencji. 

Wstępna Analiza Przedwdrożeniowa - czynności Wykonawcy, których celem jest 

rozpoznanie warunków i ograniczeń u Zamawiającego, zebranie informacji o sposobie 

pracy i warunkach środowiska udostępnienia Zamawiającemu Systemu, konwersji 

danych Systemu na podstawie zebranych informacji i wymagań opisanych w Umowie i 

załącznikach do Umowy, przedstawienie Zamawiającemu optymalnego sposobu 

udostępnienia i działania Systemu u Zamawiającego wraz z Harmonogramem, 

uzgodnienia założeń z Zamawiającym  oraz przedstawienie w formie pisemnej jako 

Dokument Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej.  

Zgłoszenie - przekazanie Wykonawcy informacji na temat Wad. 

Zlecenie - zlecenie Wykonawcy rozwoju lub modyfikacji Systemu w ramach prawa 

opcji.  

§ 2 

Oświadczenia stron 

1. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do 

prawidłowego wykonania wszelkich prac będących Przedmiotem Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków przewidzianych w 

Umowie w zakresie, w terminach i za wynagrodzeniem ustalonym między Stronami 

z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, przy wykorzystaniu całej 

posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz w taki sposób, by nie spowodowało to 

zakłóceń w pracy Zamawiającego. 
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3. Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że wdrożenie Systemu będzie następowało 

przyrostowo. Poprzez przyrostowe realizowanie przedmiotu umowy Strony będą 

rozumieć wdrażanie go w  Fazach, które będą realizować założenia Stron ustalone 

we Wstępnej Analizie Przedwdrożeniowej oraz Cząstkowych Analizach 

Przedwdrożeniowych każdej z Faz oraz ustalenia Stron dokonywane w trakcie 

wykonywania Umowy. 

§ 3 

Przedmiot Umowy,  sposób jego realizacji i czas trwania Umowy 

1. Strony zgodnie ustalają, iż Przedmiotem Umowy jest udzielenie Licencji na 

korzystanie z Systemu i jego wdrożenie u Zamawiającego zgodnie w Opisem 

Przedmiotu Zamówienia do niniejszej Umowy. Przedmiot umowy będzie realizowany w 

ramach zamówienia podstawowego oraz Prawa Opcji. W ramach zamówienia 

podstawowego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a)wykonania Analizy Przedwdrożeniowej, 

b) wdrożenia u Zamawiającego Systemu zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi 

określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

c) świadczenia przez Wykonawcę Usług Dostępu Systemu przez okres 36 miesięcy od 

dnia Odbioru Wdrożenia Systemu;  nie dłużej niż 48 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy. 

d) przeprowadzenia przez Wykonawcę szkoleń dla Użytkowników końcowych, 

e) przygotowania administratorów do zarządzania Systemem, 

f) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji,  

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji Wykonawca jest 

zobowiązany do:  

a) udostępnienia Systemu Zamawiającemu posiadającego wymagania funkcjonalne i 

sprzętowe opatrzone w Opisie Przedmiotu Zamówienia  jako „Opcja”,  

b) świadczenia przez Wykonawcę Prac Dodatkowych w łącznej ilości nie większej niż 80 

Roboczogodzin 

c) wykonywania Usług Rozwoju w łącznej ilości, nie większej niż  300 Roboczogodzin, 
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d) świadczenia Asysty stanowiskowej Systemu w łącznej ilości nie większej niż 16 

Roboczogodzin, 

e) przeniesienia autorskich praw majątkowych do Kodu Źródłowego do opracowanego 

Systemu tj. do całości Systemu na polach eksploatacji określonych w § 12 ust. 7 

pkt 1-3 oraz ust. 8 ust. 1-2 niniejszej Umowy, 

f) wykonania usługi przeniesienia, instalacji i uruchomienia Systemu wraz z danymi 

przetwarzanymi w Systemie na środowisku Zamawiającego lub innym wskazanym 

przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) pzp przewiduje, że udzieli 

Wykonawcy, w ciągu trzech lat od udzielenia zamówienia będącego przedmiotem 

niniejszej umowy, zamówienia powtórzonego, polegającego na: 

a) świadczeniu Usług Dostępu dla Systemu 

b) świadczeniu usług określonych Prawem Opcji w niniejszej umowie 

z zastrzeżeniem, że udzielenie zamówienia na usługi podobne, na warunkach 

określonych w niniejszej umowie odnoszących się do wymienionego zakresu, nie 

przekroczy wartości 80% kwoty brutto, określonej w §13 ust. 1., a termin realizacji 

umowy na usługi podobne nie przekroczy 4 lat. 

4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy zawarty jest Załącznik nr 1 do Umowy. 

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że projekt jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach projektu: „RPDS.02.01.02-02-0012/21- Budowa systemu 

do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we 

Wrocławiu - etap 1” a wszelkie wymagania związane z funkcjonalnością Systemu 

zawarte we wniosku i jego załącznikach, w tym dotyczące obsługiwanych przez System 

e-usług muszą zostać uwzględnione i zrealizowane w ramach realizacji niniejszej 

Umowy. 

6. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na  umowę o pracę co najmniej jedną osobę 

obsługującą system HelpDesk (HD) – od momentu uruchomienia Systemu u 

Zamawiającego. 

7. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego ,w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z  odpowiednimi Przepisami Prawa (tj. w szczególności1 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów  prawa 

pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 4 

Analiza Przedwdrożeniowa 

                                                           
1
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 

powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



Załącznik nr 9b do SWZ – rozwiązanie wariantowe 

 
RPDS.02.01.02-02-0012/21- Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we 

Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1 

 

1. Wykonawca przeprowadzi Analizę Przedwdrożeniową w podziale na Wstępną Analizę 

Przedwdrożeniową i Cząstkowe Analizy Przedwdrożeniowe. 

Przeprowadzenie Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej ma na celu 

uszczegółowienie Przedmiotu Umowy i opisanie sposobu jego realizacji, wraz z 

zaproponowaniem zakresów przedmiotowych poszczególnych Faz w danym Etapie, 

terminów wykonania tych Faz. Dodatkowo, we Wstępnej Analizie 

Przedwdrożeniowej, dla każdej Fazy ustalona zostanie płatność za Fazę na 

podstawie kosztów szczegółowych prac przewidzianych do zapłaty w Fazie, w 

szczególności: kosztu Cząstkowej Analizy Przedwdrożeniowej, kosztu części szkoleń, 

przygotowanie administratorów do zarządzania systemem, kosztu części 

Dokumentacji. Sumaryczny koszt danego elementu Przedmiotu Zamówienia, we 

wszystkich Fazach, będzie równy kosztowi tego elementu przedmiotu zamówienia 

podanemu w ofercie Wykonawcy w tym wysokości wynagrodzenia za ten element 

przedmiotu zamówienia podanej w §13 Umowy. 

2. W trakcie prac mających na celu stworzenie Dokumentu Wstępnej Analizy 

Przedwdrożeniowej, Wykonawca działając zgodnie z najlepszą wiedzą, powinien 

zweryfikować i przedstawić Zamawiającemu optymalne działania zmierzające do 

zapewnienia wykonania Umowy i osiągnięcia jej celów. W szczególności Wykonawca 

powinien zaproponować modyfikację technicznych wymagań Zamawiającego 

dotyczących Systemu, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, funkcjonalnego 

lub informatycznego. Ostateczną decyzję w zakresie wymagań oraz funkcjonalności 

podejmie Zamawiający, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia do Umowy 

zmian stosownie do zapisów § 7 Umowy. 

3. Celem optymalnego przeprowadzenia Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a. zapoznania się ze strukturą organizacyjną Zamawiającego oraz wymianą 

i przepływem informacji, jaki występuje u Zamawiającego,  

b. zaplanowania Faz i przyporządkowania do Faz wymagań funkcjonalnych 

wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy (OPZ) wraz z katalogiem 

wymaganych prac i produktów, właściwych dla każdej z Faz, 

c. przedstawienia Harmonogramu Szczegółowego (harmonogramu wykonania Faz), 

wraz z opisem co jest wymagane na wejściu do każdego zadania w ramach 

każdej Fazy, kto odpowiada za dostarczenie wymagań na wejściu (Zamawiający 

lub Wykonawca) i co jest na wyjściu zadania wraz z terminami czasowymi 

rozpoczęcia i zakończenia zadania. 
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d. Podania orientacyjnych kosztów Cząstkowej Analizy Przedwdrożeniowej, 

wdrożenia cząstkowego, licencji cząstkowych, dokumentacji cząstkowej, szkoleń 

z zakresu każdej Fazy z uwzględnieniem zapisów dotyczących wysokości 

wynagrodzenia w §13 Umowy, 

e. identyfikacji wszystkich obecnych i docelowych procesów biznesowych, które 

będzie realizował nowy System. 

f. opisu wszystkich docelowych procesów biznesowych, które będzie realizował 

nowy System (np. w postaci schematów blokowych wraz z opisem). 

g. Ogólnego opisu instalacji i konfiguracji niezbędnych do uzyskania wszystkich 

wymaganych funkcjonalności, 

h. przedstawienia składu zespołu wdrożeniowego z podziałem na role i zadania 

poszczególnych członków zespołu, 

i. przeprowadzenie analizy Systemu pod kątem przetwarzania danych osobowych, 

(co najmniej w zakresie samego faktu przetwarzania, celu przetwarzania, 

podstawy prawnej, zakresu informacyjnego przetwarzanych danych, retencji 

danych, możliwości pseudonimizacji, anominizacji i szyfrowania oraz realizacji 

praw osób, a w szczególności gdy w systemie dochodzić będzie do przetwarzania 

danych osobowych - analizę ryzyka związanego z przetwarzaniem danych 

osobowych.  Analiza ta będzie zmierzać do identyfikacji, oceny, postępowania i 

kontroli potencjalnych zdarzeń lub sytuacji, dostarczając racjonalnego 

zapewnienia, że cele Zamawiającego zostaną zrealizowane. Głównym celem 

analizy ryzyka jest dobór w Systemie adekwatnych zabezpieczeń w zakresie 

bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych aby to przetwarzanie nie 

generowało zagrożeń dla praw lub wolności podmiotów danych. 

j. przeprowadzenie analizy możliwości przetwarzania danych osobowych oraz 

danych stanowiących tajemnice ustawowe, przez podmioty korzystające z 

Systemu wraz z określeniem ról poszczególnych podmiotów (administrator 

danych osobowych, podmiot przetwarzający) oraz określeniem procesów 

przepływu danych (powierzenie danych do przetwarzania, udostępnienie danych) 

w taki sposób aby uzyskać jednoznaczną informację w zakresie dokonania 

wymaganych działań w rejestrze czynności przetwarzania administratora, 

k. opisania zasad dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Systemie przez 

pracowników z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz tajemnic 

ustawowych, 
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l. przeprowadzenie analizy w kontekście możliwych integracji systemu z innymi 

systemami obejmującą co najmniej definicje przepływów danych: dokumentacja 

uwzględnia przepływy między systemami-kierunki i zawartość danych, warunki 

przepływów, operacje (zapis, odczyt, usunięcie, modyfikacja, etc.), sposób 

wywoływania i realizacji przepływów (automatyczny, półautomatyczny, 

manualny), częstotliwość wykonywania, stosowane formaty wymiany danych, 

m. oceny skutków dla ochrony danych przetwarzanych w systemie, o której mowa w 

art. 35 RODO, 

n. wstępnego przeanalizowania konieczności i zakresu migracji danych z obecnie 

wykorzystywanych przez Zamawiającego Systemów oraz baz danych, 

o. zaproponowania możliwości i zakresu szkoleń dla użytkowników Systemu. 

4. W wyniku przeprowadzonych czynności Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedłożenia Dokumentu Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej, który zawierać 

będzie wszystkie powyższe elementy. 

5. Celem optymalnego przeprowadzenia Cząstkowej Analizy Przedwdrożeniowej 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a. ścisłej współpracy z Zamawiającym, 

b. analizy przekazanych mu materiałów, 

c. szczegółowego opisania funkcjonalności wdrażanego Systemu, 

d. opisania szczegółowego zakresu szkoleń dla użytkowników Systemu, 

e. opisania konfiguracji i sposobów udostępnienia dla uzyskania niezbędnych, 

wymaganych przez Zamawiającego, funkcjonalności do uzyskania wszystkich 

wymaganych funkcjonalności, 

f. przedstawienia planu i scenariuszy testów. 

6. W wyniku przeprowadzonych czynności Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedłożenia Dokumentu Cząstkowej Analizy Przedwdrożeniowej, który zawierać 

będzie ustalenia niezbędne do zrealizowania danej Fazy. 

7. Wykonawca dostarczy Dokumenty Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej i 

Cząstkowej Analizy Przedwdrożeniowej Zamawiającemu w formie elektronicznej w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym w terminie wymaganym Umową oraz zapisami 

w Dokumencie Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej. 



Załącznik nr 9b do SWZ – rozwiązanie wariantowe 

 
RPDS.02.01.02-02-0012/21- Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we 

Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1 

 

8. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę w terminie do 21 dni o 

odbiorze Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej lub uzależnieniu odbioru od 

wprowadzenia przez Wykonawcę w wyznaczonym mu do tego terminie, nie 

krótszym niż 7 dni określonych przez Zamawiającego zmian lub uzupełnień. 

9. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Dokumentu Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej w 

terminie lub nie wprowadzi do niego zmian lub uzupełnień zgodnie z 

postanowieniami ust. 4 powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 

termin na wykonanie zobowiązania, nie krótszy niż 14 dni, a po jego 

bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Postanowienia niniejszego 

ustępu nie uchybiają przepisom art. 492 k.c. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 150.000 

zł. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania do pełnej wysokości szkody. 

10. O ile Zamawiający nie odstąpi od umowy na podstawie ust. 7  powyżej w razie 

zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Dokumentu Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 

500 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Dokumentu Analizy 

Przedwdrożeniowej. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości 

dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania do pełnej wysokości szkody. 

11. O ile sporządzony przez Wykonawcę Dokument Wstępnej Analizy 

Przedwdrożeniowej stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych to z chwilą zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia za Dokument Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej Zamawiający 

nabywa całość autorskich praw majątkowych do Wstępnej Analizy 

Przedwdrożeniowej oraz praw zależnych na następujących polach eksploatacji: 

a. korzystania z Dokumentu Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej lub jej części w celu 

wykonania wszelkich prac związanych z wdrożeniem Systemu u Zamawiającego, w 

tym możliwość przekazania całej lub części Dokumentu Wstępnej Analizy 

Przedwdrożeniowej stronie trzeciej dla celów integracji z innymi zewnętrznymi 

aplikacjami;  

b. utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Dokumentu Wstępnej Analizy 

Przedwdrożeniowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy w tym wprowadzanie do pamięci 

komputera lub innego urządzenia, umieszczenie na wszelkich nośnikach w 

jakiejkolwiek technice, formacie oraz własność przekazanych Zamawiającemu w 

ramach procedury odbioru egzemplarzy Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej, 
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c. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zezwala Zamawiającemu na 

wykonywanie praw zależnych do Dokumentu Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej 

lub jego fragmentów, w szczególności do przeróbek, adaptacji, modyfikacji oraz 

przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do Dokumentu Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej. 

12. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że korzystanie przez Zamawiającego z 

Dokumentu Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej, we wskazanym w niniejszym 

paragrafie zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób 

trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone 

jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. 

13. Postanowienia ust. 9  i 10 mają odpowiednie zastosowanie do efektów Cząstkowych 

Analiz Wdrożeniowych zakresu przedmiotowego Fazy. 

14. Zgodnie z art.455 ust 1 pkt 1 pzp Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku gdy po 

wykonaniu Analizy Przedwdrożeniowej wynik jej wykaże, że System nie będzie 

spełniał podstawowych funkcjonalności,  zmieni się znaczącą technologia lub 

zmienią się przepisy prawa, które uniemożliwią funkcjonowania Systemu zgodnie z 

Opisem Przedmiotu Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do umowy Zamawiający 

rozwiąże z Wykonawcą umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym. 

Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną analizę 

przedwdrożeniową bez prawa do żądania realizacji dalszej części przedmiotu 

umowy.  

§ 5 

Terminy Realizacji Przedmiotu Umowy - Harmonogram Ramowy  

1. Strony zgodnie ustalają, iż Umowa będzie trwać od jej zawarcia przez okres 48 

miesięcy a jej realizacja nastąpi w następujących Etapach według Harmonogramu 

Ramowego: 

a. Etap I - Przeprowadzenie Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej 

Dostarczenie Zamawiającemu części Dokumentacji Technicznej tj. Przeprowadzenie 

przez Wykonawcę Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej dla wszystkich Faz wraz z 

ich zdefiniowaniem i  opracowaniem, oraz dostarczenie części Dokumentacji 

Technicznej czyli Dokumentu Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej dla wszystkich 

Faz nie później niż do 50 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy. 
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b. Etap II – Pozostałe prace związane z Wdrożeniem  i udostępnienie 

Systemu na rzecz Zamawiającego wraz z udzieleniem licencji oraz Prace 

Dodatkowe. :  nie później niż do 28.11.2022 r.  

c. Etap III –Świadczenie Usług Dostępu oraz Usług Rozwoju  

 Świadczenie przez Wykonawcę dla Zamawiającego Usług Dostępu oraz  

Usług Rozwoju w ramach Prawa opcji . 

 Strony zgodnie ustalają, iż Prace Dodatkowe świadczone będą dla zakresu 

danej Fazy, od dnia Odbioru danej Fazy do dnia Odbioru Wdrożenia 

Systemu. 

Usługi Dostępu świadczone będą  przez okres maksymalnie 36 miesięcy 

liczony od dnia Odbioru Wdrożenia Systemu z zastrzeżeniem, że łączny 

czas realizacji umowy nie może przekroczyć 48 miesięcy liczonych od dnia 

jej zawarcia. Do świadczenia Usług Rozwoju, Wykonawca będzie pozostawał w 

gotowości przez cały okres świadczenia Usług Dostępu. 

2. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że terminowe wykonanie Etapu I, II i 

III ma dla Zamawiającego kluczowe znaczenie i dlatego też gwarantuje, że 

przedmiot Umowy w ramach Etapu I, II i III zostanie wykonane zgodnie z 

Harmonogramem. 

3. Harmonogram Szczegółowy, zgodny z Harmonogramem Ramowym, zostanie 

opracowany podczas Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej i będzie stanowił jeden z 

elementów Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej. 

4. W przypadku przekroczenia terminów wykonania Umowy wskazanych w 

Harmonogramie, Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z uprawnień 

wynikających z Umowy, a w szczególności będzie uprawniony do naliczenia kar 

umownych lub odstąpienia od Umowy. 

§ 6 

 Zarządzanie Wykonaniem Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania standardów zarządzania wykonaniem 

Umowy opisanych Umową lub uzgodnionych przez Strony. 

2. Podejmowanie decyzji oraz bieżące zarządzanie realizacją Umowy odbywać się 

będzie przez wzajemne uzgodnienia Kierowników Projektu ze strony 
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Zamawiającego i Wykonawcy. Osoby te mogą wskazać swoich zastępców, o czym 

druga Strona zostanie poinformowana na piśmie. 

3. Kierownicy Projektu będą uprawnieni do: 

a. nadzorowania realizacji prac; 

b. prowadzenia bieżącej komunikacji, omawiania i rozwiązywania problemów 

pojawiających się w trakcie realizacji Umowy; 

c. dokonywania zmian w Harmonogramie Szczegółowym, o ile pozostają one 

zgodne z Harmonogramem Ramowym, przy czym każda taka zmiana wymaga 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności; 

d. przyjmowania pism i oświadczeń składanych przez drugą Stronę; 

e. dokonywania Odbiorów; 

f. rekomendowania podpisania aneksu dotyczącego zmian, w szczególności: 

zakresu lub obowiązywania Umowy, uzgodnienia i zatwierdzenia Harmonogramu 

Szczegółowego, wysokości lub poszczególnych elementów wynagrodzenia. 

4. Strony ustanawiają następujących Kierowników Projektu: 

a) Po stronie Zamawiającego: 

Kierownik Projektu Zamawiającego: 

imię i nazwisko:  

numer telefonu:  

adres poczty elektronicznej:  

Za-ca Kierownik Projektu: 

imię i nazwisko:  

numer telefonu:  

adres poczty elektronicznej:  

 

b) Po stronie Wykonawcy: 

Kierownik Projektu: 

imię i nazwisko:  

numer telefonu: 
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adres poczty elektronicznej:  

Za-ca Kierownik Projektu: 

imię i nazwisko:  

numer telefonu: 

adres poczty elektronicznej:  

Analityk Biznesowy 

imię i nazwisko:  

numer telefonu: 

adres poczty elektronicznej: 

Programista 

imię i nazwisko:  

numer telefonu: 

adres poczty elektronicznej: 

Architekt Systemów IT: 

imię i nazwisko:  

numer telefonu: 

adres poczty elektronicznej: 

5. Strony mogą dokonać zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu 

umowy poprzez informacje przekazaną w formie pisemnej na adres mailowy 

kierownika lub z-cy kierownika projektu, z zastrzeżeniem, że osoby wymienione po 

stronie Wykonawcy, muszą mieć doświadczenie i kwalifikacje spełniające minimum 

wskazane w dokumentach postępowania (SWZ). Wymiana osób po stronie 

Wykonawcy możliwa jest wyłącznie po przesłaniu, wraz z informacją, o której mowa 

w zdaniu pierwszym, dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje 

osób oraz po akceptacji, w formie pisemnej, przez Zamawiającego, doświadczenia i 

kwalifikacji tych osób. 

6. Zmiana osób wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 

§ 7 

Zmiany do Umowy i procedura przeprowadzania zmian umowy 

Przypadki wprowadzania zmian do umowy. 
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1. Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy oraz pierwotnego brzmienia Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

a. zmiana stawki podatku od towarów i usług, 

b. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zmiana zasad  gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych o których mowa w Ustawie z dnia  4 października 2018r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, 

d. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

e. zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich: 

 z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - 

maksymalnie o okres przestojów i opóźnień; 

 z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania; 

 na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania 

przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas 

opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z 

wydanych decyzji; 

 z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy 

maksymalnie o czas trwania tych przyczyn; 

 na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o 

uzgodniony okres; 

 w przypadku uzyskania przez Zamawiającego przyrzeczenia przedłużenia 

realizacji projektu lub aneksu przedłużającego projekt realizowanego na 

podstawie umowy o dofinansowanie, w ramach którego realizowane było 

zamówienie publiczne – maksymalnie o czas ustalony przez strony umowy a 
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wynikający z potrzeb wykonania przedmiotu umowy w określonych terminach, 

umożliwiających z kolei terminowe rozliczenie ww. projektu; 

 w przypadku, o którym mowa w §4 ust. 14 umowy – polegającym na skróceniu 

terminu realizacji umowy  trwającym niedużej jednak niż do zakończenia Etapu 

I, o którym mowa w §5 ust. 1 lit. a) Umowy. 

f. w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi 

na etapie prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany: 

 sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych 

narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji, 

 optymalizacji wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z 

danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane 

dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający 

dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone 

przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań 

Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji; 

g. konfiguracji Infrastruktury – z uwagi na konieczność dostosowania jej 

parametrów do uwarunkowań stwierdzonych w toku prac analitycznych; 

h. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmianą cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia - jedynie o ile te  zmiany będą miały 

wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub 

przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający 

przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany do ustaleń ze Wstępnej 

Analizy Przedwdrożeniowej w tym do Harmonogramu Szczegółowego, jeżeli jest to 

konieczne do uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego 

zakresu prac lub produktów lub w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian 

organizacyjnych. Na zmiany takie musi wyrazić zgodę Zamawiający w formie 

pisemnej. 

3. Niezależnie od powyższego, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia  

do Harmonogramu Szczegółowego zmian niewpływających na terminy określone 

w Harmonogramie Ramowym, jeżeli wprowadzenie takich zmian jest uzasadnione 

ze względów technicznych lub organizacyjnych i nie powoduje konieczności 

poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. 

Procedura wprowadzania zmian do umowy. 
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4. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 

usług określonej w ust. 1 lit a – wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową 

ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług 

(ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana 

będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia 

objętego fakturami wystawionymi po dniu wejścia w życie zmiany przepisów prawa 

wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.  

5. W przypadku zmian określonych w ust. 1 lit b-d, z zastrzeżeniem postanowień 

dotyczących procedury kontroli zmian, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z 

pisemnym wnioskiem w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian oraz załączyć 

dokumenty potwierdzające okoliczności, w jakim zakresie zmiany te mają 

wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (przed jak i po zmianie) pracowników, 

którzy  świadczą usługę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi,  

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników świadczących usługę, wraz z kwotami składek uiszczanych 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi. 

6. Zamawiający niezwłocznie  ustosunkuje się do przedstawionych przez 

Wykonawcę kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez 

Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do 

poszczególnych elementów kalkulacji. Waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na 

zmiany o których mowa w określonych w ust. 1 lit b do d oraz h, zostanie dokonana 

tylko w wysokości jaki ma wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały 

wpływ na koszt wykonania zamówienia strony zawrą pisemny aneks do Umowy. 

Strony zgodnie ustalają, iż zmiany wysokości Wynagrodzenia w związku z ust. 1 lit. 

b-d  nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony nie wcześniej jednak niż 

od daty  zawarcia Aneksu do umowy.  

7. Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy. Poprzez zmianę kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 
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względem kalkulowanych cen oferty Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do 

waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na 

dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, koszty wskazane w ofercie Wykonawcy są 

niższe aniżeli koszty na dzień złożenia wniosku o waloryzacje. 

8. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o ust. 7: 

1) może nastąpić gdy wskaźnik kosztów ogłaszany w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc poprzedzający wniosek o 

waloryzację wzrośnie o co najmniej 6% (średnioroczny wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w Monitorze Polskim w 

komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniesie powyżej 

106)  w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, 

2) może być dokonana nie częściej niż raz w roku najwcześniej po upływie 12 

miesięcy od zawarcia Umowy, 

3) maksymalna wysokość waloryzacji wynagrodzenia  Wykonawcy w czasie 

trwania Umowy nie przekroczy  1 % (słownie: jeden procent), 

4) nie zostanie zastosowana od  chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w 

ustępie poprzednim, 

5) na korzyść Wykonawcy nie będzie mieć zastosowania do wynagrodzenia, które 

stało się wymagalne bądź powinno stać się wymagalne zgodnie z 

postanowieniami Umowy przed dniem wejścia w życie zmian, o których mowa 

w ust. 1 lit h lub zostało zapłacone Wykonawcy przed dniem wejścia w życie 

zmian, o których mowa w ust. 1 lit h. 

6) na korzyść Wykonawcy obejmować może wyłącznie wynagrodzenie za tą część 

przedmiotu Umowy, która  w dniu wejścia w życie zmian, o których mowa w 

ust. 1 lit h nie została jeszcze wykonana, w wypadku niewykonania 

którejkolwiek części Umowy spowodowanej opóźnieniem po stronie 

Wykonawcy waloryzacja nie obejmuje tej części przedmiotu Umowy, która 

zgodnie  z jej treścią powinna zostać wykonana przed wejściem w życie zmian, 

o których mowa w ust. 1 lit h, 

7) obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 lit h na koszt 

wykonania Umowy obciąża w całości Wykonawcę, zarówno co do zasady, jak i 

co do wysokości waloryzacji pod rygorem odmowy dokonania waloryzacji 

przez Zamawiającego. 
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9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w oparciu ust. 7 i 8 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: 

1) usługi wykonywane przez podwykonawcę są objęte umową; 

2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 12 miesięcy. 

Procedura kontroli zmian 

10.Wszelkie zmiany, będą dokumentowane w ramach procedury kontroli zmian. 

Procedura kontroli zmian zostaje rozpoczęta przez zgłoszenie przez Kierownika 

Projektu lub Zastępcę Kierownika Projektu jednej ze Stron Kierownikowi Projektu 

lub Zastępcy Kierownika Projektu drugiej Strony wniosku o dokonanie zmiany. 

Wniosek o dokonanie zmiany zostanie przygotowany w formie pisemnej. 

11.W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: 

a. przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku przygotuje założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej 

zmiany; 

b. przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia 

projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany. 

12. Założenia projektowe dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie 

aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a 

w szczególności opis prac dodatkowych wraz z proponowanymi kryteriami odbioru, 

wpływ dokonania zmiany na Harmonogram, zmiany dotyczące zakresu 

funkcjonalnego lub poza funkcjonalnego oprogramowania, zakres współdziałania 

oraz inne czynniki, które mogą być istotne dla Zamawiającego przy podejmowaniu 

decyzji o wprowadzeniu zmiany. Założenia projektowe dotyczące danej zmiany 

powinny obejmować także wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w 

szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym 

przypadku.  

13. Niezwłocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez 

Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym przez 

Wykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację na temat 

ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania prac nad określoną częścią 

Umowy, na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia prac zgodnie z Umową, w tym w szczególności z 

Harmonogramem Szczegółowym, o ile Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o 
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podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. Decyzję o wstrzymaniu prac podejmie 

Kierownik Projektu lub Zastępca Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego. 

§ 8 

Odbiory 

1. Odbiorom podlegają następujące elementy przedmiotu Umowy: 

a. Dokument Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej, 

b. Fazy, a w ramach każdej  Fazy: 

  Dokument Cząstkowej Analizy Przedwdrożeniowej, 

  Szkolenia, 

  API, 

 e-usługi, 

 testy funkcjonalności Systemu wdrażanego w ramach Fazy, 

 wymagana Dokumentacja, 

 audyt bezpieczeństwa, 

 przygotowanie administratorów do zarządzania Systemem, 

 wdrożenie w ramach fazy z wyszczególnieniem jej składowych m.in.,  

o Prace Wspierające, 

o Prace  dodatkowych, 

o Szkolenia,  

c. wdrożenie i dostarczenie Systemu. 

2. Odbiorowi Końcowemu podlega wykonanie całości Przedmiotu Umowy. 

3. Odbiorom zgodnie z procedurą odbioru podlegają Usługi Dostępu. 

4. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości danego świadczenia do Odbioru w 

terminie określonym Umową lub Dokumentem Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej, 
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a jeżeli termin nie jest określony – bezzwłocznie po jego wykonaniu. Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać świadczenia w terminie umożliwiającym Odbiór zgodnie 

z Harmonogramem Ramowym i Harmonogramem Szczegółowym. Zgłoszenia 

powyższego Wykonawca dokonuje w formie elektronicznej. 

5. Kierownik Projektu lub Zastępca Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego 

potwierdzi przedstawienie prac do Odbioru. Potwierdzenie przedstawienia prac do 

Odbioru następuje w formie elektronicznej. 

6. W trakcie procedury Odbioru Zamawiający dokona weryfikacji, czy przedmiot 

Odbioru spełnia wymagania określone w Umowie, w tym przeprowadzi niezbędne 

testy potwierdzające spełnienie przez przedmiot Odbioru kryteriów określonych w 

Umowie. 

7. Zamawiający do odbioru poszczególnych Faz oraz Odbioru wdrożenia i 

udostępnienia Systemu może posługiwać się docelowymi procesami biznesowymi 

opisanymi w Dokumencie Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej lub Cząstkowej 

Analizie Przedwdrożeniowej. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca w terminie 

ustalonym przez Strony lecz nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych usunie wszystkie 

zgłoszone Wady lub inne nieprawidłowości i przedstawi świadczenie do ponownego 

Odbioru. Procedura będzie powtarzana do czasu dokonania Odbioru lub odstąpienia 

od Umowy.  

9. Z każdego Odbioru sporządzany Protokół Odbioru, na zasadach określonych 

w niniejszym paragrafie.  

10.Za dzień Odbioru uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

Odbioru, chyba, że inna data została wskazana w Protokole Odbioru. Protokół 

Odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; na  

wzorze formularza zgodnym z załącznikiem nr 3 do Umowy. O ile z Umowy lub 

przepisów prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany Protokół Odbioru jest 

podstawą do dokonania zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. 

11.Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych Protokołów Odbioru wystawionych przez 

Wykonawcę. 

12.Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną 

metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora. W 

szczególności uzgodnienie określonych scenariuszy testowych nie wyklucza prawa 

do weryfikacji prac innymi testami. 
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13.Odbiór jest czynnością jednostronną Zamawiającego.  

14.Dokonanie Odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z 

uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku 

nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności prawa naliczenia kar 

umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy. 

§ 9 

Prace Wspierające 

1. Z dniem Odbioru danej Fazy Wykonawca rozpocznie świadczenie Prac 

Wspierających. 

2. Celem Prac Wspierających jest zapewnienie poprawnego i nieprzerwanego działania 

Systemu do momentu Obioru Wdrożenia. 

3. Prace obejmują: 

a. zapewnienie poprawnego i nieprzerwanego działania Systemu w tym usuwanie 

Awarii Niekrytycznych i Awarii Krytycznych; 

b. zapewnienie aktualizacji Systemu stosownie do zmieniających się przepisów prawa. 

Zasady świadczenia Prac Wspierających  

4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Prac Wspierających poprzez zdalny 

dostęp przez bezpieczne łącze i na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Prac Wspierających w sposób 

zapobiegający utracie danych Zamawiającego, w tym także tych, do których będzie 

miał dostęp w trakcie wykonywania usług. W przypadku, gdy wykonanie danej 

czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego w oparciu o rekomendację 

Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania takiej 

czynności i uzyskać jego zgodę. 

6. Prace Wspierające będą świadczone zgodnie z następującymi zasadami: 

a. aktualizacje i poprawki dostarczane Zamawiającemu w ramach Prac Wspierających 

(w tym w ramach usuwania Awarii Niekrytycznych i Awarii Krytycznych) zawierać 

będą odpowiednią Dokumentację obejmującą w szczególności instrukcje 

instalacyjne; 
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b. w ramach świadczenia Prac Wspierających Wykonawca zobowiązany będzie do 

umożliwienia osobom wskazanym przez Zamawiającego uczestnictwa w pracach 

Wykonawcy w celu wykształcenia przez te osoby odpowiednich umiejętności oraz 

kompetencji (know-how), pozwalających na samodzielne zarządzanie  Systemem 

przez te osoby. Zamawiający oddeleguje w tym celu nie więcej niż 3 osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach.  

Zapewnienie poprawnego i nieprzerwanego działania Systemu  

7. Wykonawca odpowiada na zasadzie winy za działanie Systemu zgodnie z 

parametrami zdefiniowanymi w niniejszym paragrafie.  

8. Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń w Dni Robocze w Godzinach 

Roboczych. 

9. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego Awarii Niekrytycznej lub Awarii 

Krytycznej Zamawiający dokona jej zgłoszenia oraz nada jej kategorię. 

Wykonawca zobowiązuje się rejestrować zgłaszane Awarie Niekrytyczne i Awarie 

Krytyczne, wykorzystując rozwiązania umożliwiające raportowanie zgłoszeń wraz z 

danymi pozwalającymi m.in. na śledzenie czasu ich usunięcia, a w szczególności 

Czasu Reakcji oraz Czasu Naprawy. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w 

systemie Helpdesk Zamawiającego, na koncie skonfigurowanym na wskazany 

przez siebie adres e-mail. 

10. W razie otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia Wykonawca zobowiązany będzie 

do podjęcia działań zmierzających do jej usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany 

do poinformowania Zamawiającego o podjęciu działań w Czasie Reakcji. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiednim 

komunikatem zwrotnym (dotyczy to również zgłoszeń składanych pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie). Chwila potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie ma 

wpływu na Czas Reakcji lub Czas Naprawy. 

12. Czas Naprawy uważa się za dochowany z chwilą zgłoszenia dokonania Naprawy, 

jeżeli Awaria Niekrytyczna lub Awaria Krytyczna została faktycznie usunięta. Jeżeli 

okaże się podczas weryfikacji usunięcia Awarii Niekrytycznej lub Awarii Krytycznej, 

Awaria Niekrytyczna lub Awaria Krytyczna nie została usunięta, Czas Naprawy jest 

dochowany dopiero z chwilą zgłoszenia poprawki faktycznie usuwającej tę Awarię 

Niekrytyczną lub Awarię Krytyczną. 

13. Jeżeli Wykonawca w Czasie Naprawy dostarczy Obejście, Czas Naprawy wydłuża 

się 

dwukrotnie. 
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14. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przyczyna Awarii Niekrytycznej lub Awarii 

Krytycznej leży poza oprogramowaniem systemowym lub aplikacyjnym, w 

szczególności w Infrastrukturze lub Infrastrukturze informatycznej 

Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia Awarii 

Niekrytycznej lub Awarii Krytycznej, lecz jest zobowiązany: 

a. wskazać przyczynę nieprawidłowego działania Systemu  poprzez wskazanie 

elementu, który ją powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu 

odpowiedzialnego za usunięcie takiej nieprawidłowości działania Systemu; 

b. w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – do wsparcia osoby 

trzeciej usuwającej przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich 

informacji o Systemie, potrzebnych do przywrócenia jego pełnej funkcjonalności. 

15. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy przyczyna Awarii Niekrytycznej 

lub Awarii Krytycznej leży poza oprogramowaniem, ale Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za jej wystąpienie, w szczególności w przypadku gdy przyczyna 

leży w Infrastrukturze lub Infrastrukturze Technicznej, ale jest skutkiem 

nieprawidłowej konfiguracji lub parametryzacji Infrastruktury lub Infrastruktury 

Technicznej przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

dotrzymania Czasu Naprawy i innych zobowiązań wynikających z niniejszego 

paragrafu. 

16.W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania świadczeń 

gwarancyjnych polegających na usuwaniu Awarii Niekrytycznych  i Awarii 

Krytycznych Systemu oraz Infrastruktury na zasadach opisanych poniżej i w 

załączniku nr 9 do Umowy (SLA). 

17.Awarie Niekrytyczne i Awarie Krytyczne będą zgłaszane przez Zamawiającego za 

pomocą systemu Helpdesk Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się 

udostępnić Wykonawcy jedno konto w systemie Helpdesk Zamawiającego. 

18.Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w dni robocze w godzinach od 8 do 16. 

19.Zgłoszenie zarejestrowane w systemie Helpdesk zawierać będzie informacje 

przesłane na adres e-mail wskazany w koncie Helpdesk: dane osoby zgłaszającej 

(imię nazwisko), data realizacji zgłoszenia, opis zgłoszenia, link do zgłoszenia. Czas 

reakcji na zgłoszenie to czas pomiędzy zgłoszeniem a zgłoszeniem przez 

Wykonawcę Zamawiającemu, że otrzymał zgłoszenie. Ustala się następujące czasy 

reakcji na zgłoszenie:  

1) Awaria Krytyczna 
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a. Awaria Krytyczna Infrastruktury – 2 godz. od otrzymania zgłoszenia; 

b. Awaria Krytyczna Infrastruktury mobilnej  -- 2 godz. od otrzymania 

zgłoszenia 

c. Awaria Krytyczna Systemu Informatycznego – 2 godz. od otrzymania 

zgłoszenia; 

2) Awaria Niekrytyczna – 4 godziny od otrzymania zgłoszenia. 

20.Czas usunięcia awarii to czas pomiędzy zgłoszeniem a zgłoszeniem Zamawiającemu 

przez Wykonawcę usunięcia awarii. Ustala się następujące czasy usunięcia awarii:  

1) Awaria Krytyczna  

a. Awaria Krytyczna Infrastruktury mobilnej - 2 Dni Robocze od otrzymania 

zgłoszenia; 

b. Awaria Krytyczna Infrastruktury - 6 godz. od otrzymania zgłoszenia; 

c. Awaria Krytyczna Systemu Informatycznego– 8 godz. od otrzymania 

zgłoszenia;  

2) Awaria Niekrytyczna – 5 Dni Roboczych od otrzymania zgłoszenia. 

21.Wszelkie świadczenia Wykonawcy w ramach gwarancji będą wykonywane w 

siedzibie Zamawiającego, zdalnie lub miejscu funkcjonowania elementów Systemu. 

22.Wykonawca jest zobowiązany zrealizować wszelkie świadczenia w taki sposób, aby 

zapewnić pełną funkcjonalność Systemu i Infrastruktury w trakcie i po zrealizowaniu 

świadczenia.  

23.Wszelkie działania muszą być wykonywane za wiedzą i akceptacją Zamawiającego. 

24.Decyzja o wykonaniu aktualizacji oprogramowania należy wyłącznie do 

Zamawiającego, a Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania wobec 

Zamawiającego żądania instalacji danej aktualizacji. Wykonawca może uprzedzić 

Zamawiającego o konsekwencjach niedokonania aktualizacji. 

Zakończenie Prac Wspierających 

25.Zakończenie Prac Wspierających nastąpi wraz z podpisaniem Odbioru Wdrożenia; 

wówczas zastosowanie ma załącznik nr 9 SLA. 
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§ 10 

Usługi objęte Prawem Opcji 

1. Na każdorazowe żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 

świadczenia na rzecz Zamawiającego usług objętych Prawem Opcji. Usługami 

objętymi Prawem Opcji są Usługi Rozwoju, Prace Dodatkowe Asysta 

Stanowiskowa, a także przeniesienie praw autorskich za wynagrodzeniem do Kodu 

Źródłowego które są niezależne od siebie i mogą być zlecane jednoczenie jak i 

każdy z osobna. 

2. Do Zamawiającego należy decyzja o zleceniu usług objętych Prawem Opcji, a 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o ich udzielenie.  

3. Usługi w zakresie Prawa Opcji będą zlecane przez Zamawiającego zgodnie z 

następującą procedurą: 

a. Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o  Zlecenie  usług Prawa Opcji, w 

którym określi: przedmiot  usługi oraz oczekiwany termin jej wykonania.  

b. Wykonawca w terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania zlecenia Zamawiającego 

wystosuje do Zamawiającego odpowiedź obejmującą w szczególności: wskazanie 

liczby Roboczogodzin koniecznych do wykonania zleconych  usług oraz 

potwierdzenie terminu realizacji zleconych usług z zakresu Prawa Opcji albo 

propozycję nowego terminu. 

c. Zamawiający po otrzymaniu odpowiedzi Wykonawcy może: potwierdzić zlecenie  

realizacji usług Prawa Opcji zgodnie z treścią zlecenia i odpowiedzi Wykonawcy, 

albo złożyć oświadczenie o rezygnacji z realizacji danych usług Prawa Opcji 

objętych zleceniem, albo zaprosić Wykonawcę do negocjacji celem ustalenia 

zakresu, pracochłonności i terminu realizacji  usługi. 

4. Wszelkie oświadczenia stron składane w toku powyższej procedury przez 

Zamawiającego  

i Wykonawcę powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Pozostałe ustalenia Stron mogą być dokonywane za pośrednictwem HelpDesk 

Zamawiającego.  

5. W zakresie Usług Rozwoju Umowa została zawarta na okres wskazany w §5 ust. 

1 lit c lub do wyczerpania liczby Roboczogodzin przewidzianych w Umowie dla 

Usług Rozwoju. 
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6. Zamawiający ma wyłącznie prawo, a nie obowiązek zlecić realizację Usług Dostępu, 

zaś Wykonawca nie ma i nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń. Przed 

zleceniem prawa opcji, należy uzyskać kontrasygnatę Głównego Księgowego 

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. 

7. Termin realizacji Usług Rozwoju nie może być dłuższy niż 4 miesiące licząc od 

przekazania Wykonawcy zlecenia przez Zamawiającego. 

8. W przypadku przeniesienia praw autorskich do Kodu Źródłowego Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Kodu Źródłowego oraz przeniesienia praw 

autorskich do Kodu Źródłowego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia 

oświadczenia przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym zakresie. W 

przypadku przekroczenia tego terminu będzie zobowiązany do zapłaty kary 

umownej w wysokości  określonej w § 14 ust. 17 Umowy.  

§ 11 

Gwarancja 

1. Wykonawca oświadcza, że jest gwarantem Systemu i udziela Zamawiającemu 

gwarancji trwałość Systemu z zachowaniem wszystkich wymaganych i 

oferowanych funkcjonalności w terminie od dnia podpisania umowy przez okres 72 

miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.  

2. Gwarancja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, tj. obejmuje 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i całego świata. W celu uniknięcia wątpliwości 

przyjmuje się, że Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone nieprawidłowości nawet 

pomimo zakończenia okresu gwarancyjnego, o ile zostały one zgłoszone przed 

zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania 

usunięcia Awarii Niekrytycznych i Awarii Krytycznych, które ujawnią się w trakcie 

okresu obowiązywania gwarancji. W zakresie usuwania Awarii mają zastosowanie 

zasady (w tym procedura zgłaszania Awarii Niekrytycznych i Awarii Krytycznych 

oraz Odbioru poprawionego Systemu) i parametry (w tym Czas Reakcji, Czas 

Naprawy) opisane w załączniku nr 9 do umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Wad Systemu innych niż wskazanych w 

ust. 3 

5. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przyczyna Awarii leży poza Systemem, w 

szczególności w Infrastrukturze Technicznej Zamawiającego, Wykonawca nie jest 

zobowiązany do usunięcia Awarii, lecz jest zobowiązany: 
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a. wskazać przyczynę nieprawidłowego działania Systemu poprzez wskazanie 

elementu, który ją powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu 
odpowiedzialnego za usunięcie takiej nieprawidłowości działania Systemu; 

b. w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – do wsparcia osoby 
trzeciej usuwającej przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie 
wszelkich informacji o Systemie, potrzebnych do przywrócenia pełnej jego 

funkcjonalności. 

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku gdy przyczyna Awarii leży poza 

Systemem, ale Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej wystąpienie, w 
szczególności w przypadku gdy przyczyna Awarii leży w Infrastrukturze 
Technicznej Zamawiającego, ale jest skutkiem nieprawidłowej konfiguracji lub 

parametryzacji Infrastruktury Technicznej Zamawiającego przez Wykonawcę.  

6.  Ciężar wykazania, że przyczyna Awarii leży poza Systemem spoczywa na 

Wykonawcy. 

7.  Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego 

dokumentu na okoliczność udzielenia gwarancji. 

8.  Zamawiający nie jest zobowiązany do wydania Systemu lub jego elementu w celu 
świadczenia usług gwarancyjnych, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o 

gwarancji.  

§ 12 

Autorskie prawa majątkowe do Systemu 

1. W ramach wynagrodzenia otrzymane przez Wykonawcę za wykonanie danej Fazy 

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu na okres trwania umowy od 

Odbioru danej Fazy do zakończenia realizacji terminu umowy, niewyłącznej licencji 

na korzystanie z Systemu w zakresie przedmiotowym danej Fazy na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. Licencja w czasie jej obowiązywania nie będzie mogła 

zostać w żaden sposób ograniczona, wypowiedziana lub rozwiązana przez 

Wykonawcę. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu standardowej licencji wielostanowiskowej i 

niewyłącznej na użytkowanie Systemu przez Zamawiającego, nie ograniczonej w 

zakresie liczby użytkowników w ramach instytucji Zamawiającego oraz dostarczy 

oświadczenie, że posiada pełne prawo do dysponowania licencjami na dostarczone 

oprogramowanie, które jest wolne od wad prawnych.  

3. Zamawiający w ramach użytkowania dostarczanego Systemu ma prawo  do 

używania go zgodnie z jego przeznaczeniem w ramach instytucji Zamawiającego 
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oraz jednostek przez nią obsługiwanych, w szczególności obejmuje to 

dokonywanie następujących czynności na potrzeby prawidłowego użytkowania 

Systemu: trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Systemu w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie 

dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub 

przechowywania, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w 

tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie 

CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku 

pamięci, z wyłączeniem możliwości:  

a) dokonywania tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek 

innych zmian lub modyfikacji Systemu - modyfikacje lub inne wymienione wyżej 

zmiany stanowić będą naruszenie prawa autorskiego i niniejszej licencji;  

b) dekompilowania, deassemblacji lub jakiegokolwiek innego zwielokrotniania kodu 

lub tłumaczenia formy Systemu i towarzyszącej mu dokumentacji;  

c) usuwania lub zmiany znaków handlowych i informacji o produkcie, zwyczajowo 

zamieszczanych w takich sytuacjach w Systemie. 

4. Uprawnienie do korzystania z licencji na mocy umowy posiadać  będą Centrum 

Usług Informatycznych we Wrocławiu, Zarząd Zieleni Miejskiej lub jednostki 

organizacyjne Gminy Wrocław, które w przyszłości zastąpią wymienione w 

niniejszym ustępie.  

5. Wykonawca oświadcza, iż System  stanowi jego wyłączna własność i nie będzie 

obciążone prawami osób trzecich. 

6. Wykonawca gwarantuje, iż w związku z realizacją Umowy wobec Zamawiającego 

nie zostaną skierowane żadne, roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw 

autorskich lub praw własności przemysłowej. W przypadku skierowania 

jakichkolwiek roszczeń osób trzecich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca 

zobowiązuje się przystąpić do toczących się postępowań i pokryć wszelkie 

powstałe z tego tytułu koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia 

przeciwko Zamawiającemu lub innemu podmiotowi uprawnionemu na podstawie 

niniejszej Umowy powództwa z tytułu naruszenia praw autorskich, Wykonawca 

wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej 

możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje 

wszelkie z tym związane koszty i odszkodowania, w tym potwierdzone 

prawomocnym wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od 

Zamawiającego lub jego następców prawnych. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 



Załącznik nr 9b do SWZ – rozwiązanie wariantowe 

 
RPDS.02.01.02-02-0012/21- Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we 

Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1 

 

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji i przeniesienia 

praw autorskich do Systemu strony ustalają, iż przeniesienie praw autorskich 

nastąpi na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Systemu w całości lub  
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym 

zwielokrotnianie Systemu dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania, przekazywania lub przechowywania Systemu, w tym również 
utrwalanie i zwielokrotnianie Oprogramowania Systemu dowolną techniką, w 

tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na 
płycie, urządzeniu z pamięcią flash, CD, DVD, Blu-ray lub jakimkolwiek innym 

nośniku pamięci; 

2) przystosowywanie, tłumaczenie,  zmiany układu lub wprowadzanie 
jakichkolwiek innych zmian w System; 

3) obrót Systemem, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem 
Systemu Dedykowanego, a także rozpowszechnianie Systemu w inny sposób, 

w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w dowolnym miejscu i w czasie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego: 

1) Prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich 

opracowań systemu (lub jego poszczególnych części) , tj. prawo zezwalania 
na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na powyższych polach 
eksploatacji (ust. 7 pkt 1-2) 

2) Przeniesienie własności nośników na których utrwalony jest System. 

9. W przypadku dokonywania zmian lub poprawek dla Systemu przeniesienie praw 

lub udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru takich zmian.  

10. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiającego i przeniesieniem 

praw autorskich do Kodu Źródłowego za wynagrodzeniem określonym w § 13 ust. 

2 lit j przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw, o których mowa 

powyżej w ust. 7 i 8, nastąpi  

z chwilą Odbioru Systemu. Niezależnie od powyższego, Zamawiający jest 

uprawniony do korzystania z Systemu w zakresie uprawnień wskazanych w 

poprzednich ustępach od daty jego udostępnienia Zamawiającemu, do daty 

nabycia autorskich praw majątkowych przez Zamawiającego, a Wykonawca 

zapewnia, że korzystanie takie nie będzie naruszać praw osobistych lub 

majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku 

zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat. 
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11. Jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym załączników do niej, nie ogranicza 

uprawnień Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w 

tym z art. 75 ust. 1 do 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

§ 13 

Wynagrodzenie 

Wysokość wynagrodzenia 

1. Sumaryczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania całości Umowy 

z uwzględnieniem prawa opcji nie przekroczy kwoty: __________ złotych netto 

(słownie: _______________), tj. _________ brutto (słownie: ____________), w 

tym podatek VAT w ___% 

2. Na powyższe wynagrodzenie składa się: 

a. Wynagrodzenie za Wstępną Analizę Przedwdrożeniową -_____ złotych netto 

(słownie:______tj. _________ złotych brutto (słownie: ________). 

b. Wynagrodzenie sumaryczne za Cząstkowe Analizy Przedwdrożeniowe- ______ 

złotych netto (słownie:  złotych netto), tj.  złotych brutto (słownie:  złotych brutto). 

- łącznie wynagrodzenie za sporządzenie Analizy Przedwdrożeniowej stanowi 

sumę wynagrodzeń wymienionych w lit. a i b powyżej, tj. ______ złotych netto 

(słownie: złotych netto), tj. złotych brutto (słownie: złotych brutto);  

c. Wynagrodzenie za pozostałe prace związane z Wdrożeniem i udostępnienie 

Systemu złotych netto (słownie: złotych netto tj. złotych brutto (słownie: złotych 

brutto) w tym: 

- wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń dla Użytkowników Końcowych i 

administratorów w wysokości ______ złotych netto (słownie:  złotych netto 

00/100), tj.  złotych brutto (słownie:  złotych brutto 00/100). 

- wynagrodzenie za udzielenie licencji na System_________  złotych netto 

(słownie: złotych netto 00/100), tj. złotych brutto (słownie: złotych brutto 00/100),  

- wynagrodzenie za świadczenie Prac Wspierających______________  złotych 

netto (słownie:  złotych netto 00/100), tj. złotych brutto (słownie: złotych brutto 

00/100),  



Załącznik nr 9b do SWZ – rozwiązanie wariantowe 

 
RPDS.02.01.02-02-0012/21- Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we 

Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1 

 

- wynagrodzenie za opracowanie i dostarczenie Dokumentacji 

______________złotych netto (słownie:  złotych netto 00/100), tj.  złotych 

brutto (słownie:  złotych brutto 00/100). 

d. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług Dostępu dla Systemu w wysokości 

_________złotych netto (słownie:  złotych netto 00/100), tj. złotych brutto 

(słownie:  złotych brutto 00/100),w tym opłata kwartalna w wysokości  netto 

(słownie:  złotych netto 00/100). 

e. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług Dostępu dla Systemu w ramach 

prawa opcji w wysokości  _________złotych netto (słownie:  złotych netto 

00/100), tj.  złotych brutto (słownie:  złotych brutto 00/100), w tym opłata 

kwartalna w wysokości___________ złotych netto (słownie:  złotych netto 00/100). 

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług Dostępu dla Systemu w ramach 

prawa opcji nie może przekroczyć kwoty podanej w wynagrodzeniu z tytułu 

świadczenia Usług Dostępu dla Systemu w ramach zamówienia podstawowego. 

f. Wynagrodzenie w ramach Prawa Opcji z tytułu świadczenia Prac Dodatkowych w 

wysokości wynikającej z udzielonych Wykonawcy Zleceń wycenionych w 

Roboczogodzinach w wysokości  złotych_____________ netto (słownie:  złotych 

netto 00/100), tj.  złotych brutto (słownie:  złotych brutto 90/100) za 

Roboczogodzinę. 

g. Wynagrodzenie w ramach Prawa Opcji z tytułu świadczenia Usług Rozwoju w 

wysokości wynikającej z udzielonych Wykonawcy Zleceń wycenionych w 

Roboczogodzinach w wysokości __________złotych netto (słownie: złotych netto 

00/100), tj. złotych brutto (słownie: złotych brutto 90/100) za Roboczogodzinę. 

h. Wynagrodzenie w ramach prawa opcji z tytułu Asysty Stanowiskowej 

________ w ilości nie większej niż 16 h wycenionych w Roboczogodzinach w 

wysokości  złotych netto (słownie:  złotych netto 00/100), tj. złotych brutto 

(słownie:  złotych brutto 90/100) za Roboczogodzinę. Wynagrodzenie  złotych netto 

(słownie: złotych netto tj. złotych brutto (słownie: ______złotych brutto tj. 

(słownie: _______złotych brutto za Roboczogodzinę). 

i. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Przygotowanie administratorów w wysokości 

_____złotych netto (słownie:  złotych netto 00/100), tj. złotych brutto (słownie: 

złotych brutto 00/100),w tym opłata kwartalna w wysokości  netto (słownie: złotych 

netto 00/100). 

j. Wynagrodzenie w ramach prawa opcji z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do kodu źródłowego oraz instalacji Systemu ________ w 
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wysokości  złotych netto (słownie:  złotych netto 00/100), tj. złotych brutto 

(słownie:  złotych brutto 90/100). 

k.  Wynagrodzenie w ramach prawa opcji z tytułu wykonania usługi 

przeniesienia, instalacji i uruchomienia Systemu wraz z danymi 

przetwarzanymi w Systemie na środowisku Zamawiającego lub innym 

wskazanym przez Zamawiającego__________ w wysokości  złotych netto 

(słownie:  złotych netto 00/100), tj. złotych brutto (słownie:  złotych brutto 

90/100). 

3. W ramach Prawa Opcji Zamawiający przewiduje do wykonania: 

3) nie więcej niż 300 Roboczogodzin za Usługi Rozwoju, 

4)  nie więcej niż 80 Roboczogodzin za Prace Dodatkowe, 

5) nie więcej niż 16 Roboczogodzin za Asystę Stanowiskową, 

6) przeniesienie praw autorskich do Kodu Źródłowego Systemu. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej stanowi całość wynagrodzenia 

Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności: zwrot kosztów podróży 

oraz zakwaterowania członków personelu Wykonawcy czy też zwrot jakichkolwiek 

innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z 

wykonywaniem Umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy wszelkich roszczeń nadających się do potrącenia i wynikających 

z niniejszej Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu należnych 

Zamawiającemu kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie.  

Zasady płatności 

6. Wynagrodzenie za wykonanie Etapu I będzie płatne po odbiorze Etapu I. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie Etapu II będzie płatne w częściach, po odbiorze 

każdej Fazy w kwocie ustalonej dla tej Fazy we Wstępnej Analizie 

Przedwdrożeniowej. Nie mniej niż 30% wynagrodzenia za Etap II będzie płatne po 

odbiorze wszystkich Faz wchodzących w zakres II Etapu biorąc pod uwagę 

wynagrodzenie bez wynagrodzenia za Prace Dodatkowe. 
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8. Wynagrodzenie za prawidłowe świadczenie usługi w ramach Etapu III tj. za 

świadczenie Usług Dostępu płatne będzie częściowo przez cały okres świadczenia 

Usług Dostępu co kwartał z dołu.  

9. Wynagrodzenie za Prace Wspierające płatne będzie jednorazowo po Odbiorze 

wszystkich Faz, po wystawieniu Protokołu Odbioru Końcowego 

10. Wynagrodzenie na podstawie  ust. 6 i ust. 7 płatne będzie na podstawie prawidłowo 

wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego, faktury. Warunkiem zapłaty 

wynagrodzenia jest dołączenie do faktury kopii podpisanego przez obie Strony 

Protokołu Odbioru danego etapu lub części etapu i dowodu potwierdzającego 

uregulowanie zobowiązania wobec podwykonawców – jeżeli dotyczy.  Podstawą 

wystawienia faktury zgodnie z ust. 8 będzie Protokół odbioru kwartalnego okresu 

rozliczeniowego Etapu III oraz  zaakceptowane przez Zamawiającego Raport SLA 

11. Zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

z dnia 9.11.2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 2191) Zamawiający informuje, że dopuszcza 

przyjmowanie faktur ustrukturyzowanych. Zamawiający korzysta z usług platformy 

dostępnej pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl, adres PEF: NIP 

8971793846. 

12. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na dane:  

NABYWCA: 

Gmina Wrocław 

Pl. Nowy Targ 1-8,  

50-141 Wrocław, 

NIP: 8971383551  

ODBIORCA: 

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu,  

ul. Namysłowska 8,  

50-304 Wrocław 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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13. Płatności będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

14. Za dzień płatności uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego prawidłowego 

i przyjętego do realizacji przelewu bankowego oraz obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunku bankowego, 

który nie jest ujawniony w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony 

będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w 

ww. wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, 

dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników 

VAT. 

16. Wykonawca prześle fakturę VAT drogą elektroniczną na adres 

mailowy eof_cui@cui.wroclaw.pl, a w przypadku braku takiej możliwości prześle 

ją pocztą tradycyjną na adres wskazany w ust. 12. Warunki techniczne dotyczące 

przekazywania faktur zawarte są w Załączniku nr 7 do Umowy. 

§ 14 

Odpowiedzialność Stron i kary umowne 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz na zasadach ogólnych 

przewidzianych w przepisach prawa. 

2. W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za zwłokę oznacza 

odpowiedzialność Wykonawcy za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub 

określonego zgodnie z postanowieniami Umowy, chyba że takie zwłoka jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody. Zasada ta dotyczy wszystkich 

kar umownych zastrzeżonych w Umowie na rzecz Zamawiającego. 

4. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, 

gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara umowna. 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia poszczególnych kar umownych 

niezależnie, kary te podlegają sumowaniu. 
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5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do dochodzenia kar umownych 

zastrzeżonych na wypadek odstąpienia od Umowy w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Kary umowne przewidziane Umową płatne są w terminie 14 dni od wystąpienia 

zdarzenia uprawniającego Zamawiającego do naliczenia kary umownej. Zapłata kar 

umownych następuje w terminie wskazanym w wezwaniu. 

7. Całkowita łączna odpowiedzialność Stron z tytułu szkód wyrządzonych drugiej 

Stronie w związku z realizacją niniejszej Umowy jest ograniczona do całkowitej 

wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. 

8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 7 powyżej nie ma 

zastosowania w odniesieniu do: 

a. Szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego 

niedbalstwa; 

b. Szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych 

dostarczonych utworów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich 

podniesionymi w związku z naruszeniem przez Zamawiającego ich praw własności 

intelektualnej w następstwie używania utworów. 

c. Szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań 

Wykonawcy opisanych w § 21 Umowy (Poufność), § 20 Umowy (Przetwarzanie 

danych osobowych). 

 

Kary umowne 

9. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za zwłokę w realizacji Umowy 

w przypadku: 

a. Zwłoki w terminie Wdrożenia Systemu zgodnym z Harmonogramem oraz terminami 

w Dokumencie Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej, w wysokości 0,3% 

sumarycznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lit. c). za każdy dzień 

zwłoki. 

b. Zwłoki w terminie wykonania wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej, o którym mowa 

w §5 ust. 1 lit a) – 0,3% wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 2 lit. a) za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
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10.Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za zwłokę  

w usuwaniu Wad – tj. niedotrzymanie czasów SLA – § 9 Umowy dla Czasu 

Naprawy oraz Czasu Obejścia W ramach Gwarancji i Usług Dostępu); 

a. W wysokości 1000zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu Czasu 

Obejścia/Czasu Naprawy - w przypadku Wad zaklasyfikowanych jako Awarie 

Krytyczne, 

b. W wysokości 500zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu Czasu 

Obejścia/Czasu Naprawy - w przypadku Wad zaklasyfikowanych jako Awarie 

Niekrytyczne, 

c. W wysokości 1000zł za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności systemu w 

ramach realizacji Usług Dostępu do systemu. 

d. W wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o którym mowa w §13 ust. 1 umowy za 

brak wdrożenia i udostępnienia funkcjonalności oferowanej przez Wykonawcę 

oznaczonych w formularzu oferty jako Opcje, stanowiącym Załącznik nr 6 do 

niniejszej umowy. 

11. Zamawiający ma prawo dochodzenia kar umownych w zakresie Usług Rozwoju: 

a. Za zwłokę w przedstawieniu odpowiedzi z warunkami realizacji Usługi objętej 

prawidłowo dokonanym (zgłoszonym Wykonawcy) Zleceniem w wysokości 300 zł za 

każdy dzień opóźnienia, 

b. Za zwłokę w wykonaniu Usługi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia z tytułu usługi 

realizowanej na podstawie danego Zlecenia, za każdy dzień zwłoki, przy czym kary 

umowne z tego tytułu nie przekroczą wartości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za realizację usługi objętej danym Zleceniem. 

12. Ponadto, Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 

a. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych – w wysokości 2000 zł, 

za każdy przypadek naruszenia; 

b. W przypadku naruszenia zasad ochrony lub w przypadku naruszenia zasad 

przetwarzania danych osobowych opisanych w Umowie o przetwarzaniu danych 

osobowych – w wysokości 5000 zł, za każdy przypadek naruszenia;  

a. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % 

Wynagrodzenia określonego w w § 13 ust. 2 lit.b-d  Umowy; 
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b. W przypadku wystąpienia Wad Prawnych w przekazanych Zamawiającemu 

utworach - w wysokości 10 % Wynagrodzenia określonego w § 13 ust.2 

lit. b-g Umowy za każdy przypadek. 

c. W innych przypadkach opisanych Umową w wysokości wskazanej w 

Umowie. 

13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za brak możliwości pracy 

Systemu w związku z Awarią Krytyczną, której przyczyna leży po stronie 

Wykonawcy;  

a. do 30 minut braku możliwości obsługi klientów w wysokości 50 zł, 

b. powyżej 30 minut do 2 godziny braku możliwości obsługi klientów w 

wysokości 100 zł, 

c. powyżej 2 godziny ( za każdą rozpoczętą godzinę) braku możliwości 

obsługi klientów w wysokości 250 zł. 

14. Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10 000,00 zł w 

przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanego w związku z 

waloryzacją o której mowa w §7 ust. 7-8.  

15. Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 65 000,00 zł w 

przypadku gdy Wykonawca nie zatrudnił osoby niepełnosprawnej o ile zadeklarował 

takie zatrudnienie w formularzu ofertowym.  

16. Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki 

godzinowej, za: 

a) brak przedłożenia dokumentów, na wezwanie Zamawiającego, o których 

mowa w §3 ust. 8 umowy. 

b) brak zatrudnienia osoby na umowę o pracę, o której mowa w §3 ust. 6 

umowy – za każdy miesiąc wymagalności. 

17. Zamawiający nałoży wykonawcy karę umowną za nieprzeniesienie praw autorskich 

do kodu źródłowego w wysokości 2000.000 zł (słownie dwa miliony złotych) 
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18. Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 65 000,00 zł w 

przypadku gdy Wykonawca nie zatrudnił osoby niepełnosprawnej o ile zadeklarował 

takie zatrudnienie w formularzu ofertowym.  

19. Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki 

godzinowej, za: 

a) brak przedłożenia dokumentów, na wezwanie Zamawiającego, o których 

mowa w §3 ust. 8 umowy. 

b) brak zatrudnienia osoby na umowę o pracę, o której mowa w §3 ust. 6 

umowy – za każdy miesiąc wymagalności. 

20. W każdym przypadku Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, 

że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością siły wyższej. 

21. Okolicznościami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe 

do zapobieżenia, a w szczególności: akty terroryzmu, katastrofy naturalne, takie 

jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, przerwy w dostawie prądu trwające 

jednorazowo nieprzerwanie co najmniej 2 dni. 

22. Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na siłę wyższą, 

w terminie 3 dni po zaistnieniu zdarzenia powiadomi pisemnie drugą stronę 

o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. 

W przypadku ustania przyczyny zwolnienia strona starająca się o zwolnienie 

z odpowiedzialności, w terminie 3 dni po zaistnieniu okoliczności siły wyższej 

powiadomi pisemnie drugą stronę o powyższym fakcie. 

23. Strona, która nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej stronie 

pisemnego potwierdzenia zaistnienia siły wyższej w terminie określonym w ustępie 

powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą stronę, których 

można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 

24. W razie zaistnienia okoliczności siły wyższej terminy realizacji Umowy przedłużają  

się o okres jej trwania. 

§ 15 

Odstąpienie od Umowy 
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1. Strony mogą odstąpić od niniejszej Umowy na zasadach opisanych w kodeksie 

cywilnym lub w przypadkach przewidzianych w Umowie. Zamawiającemu 

przysługuje prawo do podjęcia decyzji, czy odstąpienie obejmuje całość czy część 

Umowy (odstąpienie częściowe). 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 Dni Roboczych od 

daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności zawinionych 

przez Wykonawcę i po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu 

postępowania i wyznaczeniu mu w tym celu co najmniej 7 dniowego terminu: 

a. Nie przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu do odbioru Dokumentu 

Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej, Dokumentu Cząstkowej Analizy 

Przedwdrożeniowej w ramach Fazy, w terminie przewidzianego Umową, 

b. Wykonawca nie usunął zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego podczas 

odbioru Dokumentu Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej, Dokumentu Cząstkowej 

Analizy Przedwdrożeniowej w ramach Fazy w terminie ustalonym przez Strony, 

c. Wykonawca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu Umowy, w terminach 

określonych w Umowie, 

d. Wykonawca zaprzestał wykonywania przedmiotu Umowy, albo przedmiot Umowy 

wykonuje wadliwie, 

e. Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków i terminów określonych w Umowie 

oraz  Harmonogramie, 

f. Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzył wykonanie przedmiotu Umowy 

osobie trzeciej. 

3. Wykonując prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający będzie każdorazowo 

wskazywał, czy odstąpienia dotyczy całej Umowy i ma moc wsteczną, czy też 

dotyczy jedynie części Umowy i następuje na dzień wskazany w oświadczeniu o 

odstąpieniu. 

4. Jeżeli odstąpienie ma skutek wobec całej Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zwrotu całego otrzymanego od Zamawiającego wynagrodzenia, w tym 

wynagrodzenia za Etapy w tym Fazy, które zostały już odebrane. Zwrot nastąpi w 

terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia 

Zamawiającego o odstąpieniu. 

5. Jeżeli Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wskaże, 

że odstąpienie ma skutek wyłącznie do części Umowy, Zamawiający wskaże 
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również, czy i które wykonane w ramach niniejszej Umowy świadczenia 

Zamawiający zamierza zatrzymać. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, przysługuje Zamawiającemu bez względu na fakt, czy określone 

świadczenie zostało przez Zamawiającego odebrane, czy też nie. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy, odstąpienie 

obejmuje wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, w tym 

zobowiązania dotyczące Usług Dostępu i Wstępnych Usług Dostępu a oraz 

Rozwoju. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze 

Stron nie powoduje wygaśnięcia: 

a. Zobowiązań Wykonawcy w zakresie Gwarancji do świadczeń zatrzymanych 

przez Zamawiającego, 

b. Zobowiązań Stron do zachowania poufności i ochrony danych osobowych. 

8. Po dokonaniu Odbioru Wdrożenia Systemu, przez okres świadczenia Usług 

Dostępu oraz Usług Rozwoju Zamawiający upoważniony jest do wypowiedzenia 

ze skutkiem natychmiastowym Umowy w zakresie zobowiązań wynikających Usług 

Dostępu oraz Rozwoju z ważnych powodów, przez które Strony rozumieją: 

a. Zwłokę Wykonawcy w Naprawie/Obejściu Wady w Systemie przekraczającej 

trzykrotność gwarantowanego Czasu Naprawy/Obejścia w okresie Usług Dostępu; 

b. Naprawy/Obejścia Wady w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, 

powodujący utratę danych Zamawiającego lub poważne ryzyko utraty takich 

danych; 

c. Zwłokę wynoszącą ponad 10 Dni Roboczych realizacji zobowiązań Wykonawcy do 

wprowadzania zmian/aktualizacji w Systemie w ramach Usług Rozwoju. 

d. Zwłokę w przedstawieniu odpowiedzi na prawidłowo zgłoszone zlecenie 

Zamawiającego wynoszącą co najmniej 4 Dni Robocze; 

e. Zwłokę w wykonaniu Usług objętych Zleceniem wynoszącą co najmniej 15 Dni 

Roboczych, jeżeli opóźnienie takie nie zostało zaakceptowane przez 

Zamawiającego; 

f. Kiedy po czwartym zgłoszeniu do Odbioru przedmiotu Odbioru w ramach 

realizowanego zlecenia, przedmiot ten jest niezgodny z Umową i nie zostanie 

odebrany przez Zamawiającego; 
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g. Naruszenia zobowiązań Wykonawcy w zakresie obowiązku do zachowania 

poufności. 

10. Strony zgodnie postanawiają, że wypowiedzenie Umowy w zakresie świadczeń 

wynikających z Usług Rozwoju, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 

realizacji poszczególnych, objętych zleceniami Usług. Zamawiający niezwłocznie 

po wypowiedzeniu Umowy określi, czy Wykonawca ma obowiązek w dalszym ciągu 

realizować Usługi objęte Zleceniami złożonymi przez Zamawiającego przed 

złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 

W przypadku żądania przez Zamawiającego dalszej realizacji Zlecenia Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować Zlecenie.  

§ 16 

Dokumentacja 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 2 lit. c tiret 4  

Umowy zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji.  

2. Szczegółowe wymogi dotyczące standardu Dokumentacji zostały opisane w 

Załączniku nr 4 do Umowy –  

3. Odbiór dokumentacji będzie dokonany na podstawie odrębnych Protokołów 

Odbioru. 

§ 17 

Szkolenia 

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

zawartymi w Analizie Przedwdrożeniowej. 

2. Szkolenia muszą zostać przeprowadzone we wskazanym poniżej zakresie i 

ilościach: nie więcej niż  70 użytkowników zaawansowanych. 

3. Szkolenie muszą odbywać się przy stanowiskach komputerowych indywidualnych 

dla każdego szkolonego. 

4. Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim a ewentualne pojęcia lub 

określenia obcojęzyczne użyte w trakcie szkolenie na bieżąco tłumaczone na język 

polski. 

5. Szkolenie zaawansowane musi uwzględniać role/profile danej grupy użytkowników 

i zapewnić praktyczne zapoznanie każdego użytkownika z pełnymi 



Załącznik nr 9b do SWZ – rozwiązanie wariantowe 

 
RPDS.02.01.02-02-0012/21- Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we 

Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1 

 

funkcjonalnościami Systemu w zakresie określonych ról/profili pracy w Systemie i 

zawierać ćwiczenia praktyczne do wykonania przez szkolonych. Szkolenie musi 

być zakończone wypełnieniem przez szkolonych ankiet oceniających szkolenie. 

6. Szkolenia obywać się muszą z wykorzystaniem danych odpowiednio 

przygotowanych przez Wykonawcę tak by odzwierciedlały one w sposób 

kompletny i prawidłowy procesy biznesowe występujące u Zamawiającego i 

obsługiwane przez System. 

7. Każdy użytkownik musi otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim 

odpowiadające zakresowo danemu szkoleniu w wersji drukowanej przed 

rozpoczęciem szkolenia. 

8. Materiały szkoleniowe muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

9. Materiały, o których mowa powyżej muszą być przesłane w formie elektronicznej 

do akceptacji Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż na 3 dni robocze 

przed planowaną datą rozpoczęcia danego zakresu szkolenia. 

10. Szkolenia muszą być przeprowadzone w takiej ilości godzin - uzgodnionej z 

Zamawiającym, by gwarantowały one możliwość nabycia przez Użytkowników 

Końcowych umiejętności obsługiwania Systemu, a przez administratorów 

umiejętności samodzielnego administrowania Systemem. 

11. Ankiety oceniające szkolenia przygotował Zamawiający i stanowi załącznik 8 do 

Umowy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wskazane uchybienia i powtórzyć wadliwe 

szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia. 

13. Termin powtórzonego szkolenia ustalany jest pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą w taki sposób by nie wpływał on negatywnie na osiągnięcie celów 

projektów, w tym na termin jego realizacji. Ostateczną decyzję o terminie 

powtórzonego szkolenia podejmuje Zamawiający. 

14. Szkolenie powinno składać się z minimum następujących elementów: materiały w 

kursie - kurs powinien być podzielony na procesy/tematy realizowane przez 

System lub zagadnienia, z opisem czego one dotyczą. Każde z zagadnień powinno 

być zaprezentowane w wyczerpujący sposób. Odbiór szkoleń będzie dokonany na 

podstawie odrębnych Protokołów Odbioru, do którego muszą być dołączone listy 

obecności sporządzone przez Wykonawcę. 
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15. Szkolenia będą odbywać się stacjonarnie. Sprzęt na szkolenia zapewni 

Zamawiający. Zmawiający dopuszcza szkolenie online w przypadku, gdy ze 

względów organizacyjnych lub pandemicznych szkolenie stacjonarne nie będzie 

możliwe do zrealizowania.   

§ 18 

Przygotowanie administratorów do zarządzania systemem 

1. Wykonawca przygotuje administratorów do zarządzania systemem zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi zawartymi w Analizie Przedwdrożeniowej. 

2. Wykonawca przekaże administratorom niezbędną wiedzę na temat architektury i 

komponentów oprogramowania. 

3. Administratorzy powinny zostać przygotowani w zakresie realizacji następujących 
działań związanych z uruchomieniem i utrzymaniem systemu: 

a) sposób instalacji i konfiguracji oprogramowania systemowego i oprogramowania 
aplikacyjnego, 

b) zakres parametrów instalacyjnych i konfiguracyjnych oprogramowania i 
oprogramowania aplikacyjnego wraz z opisem dopuszczalnych wartości i ich wpływem 
na działanie oprogramowania i oprogramowania aplikacyjnego obejmujący także 

wartości zalecanych ustawień, 

c) sposób prawidłowego przygotowania stanowisk komputerowych Użytkowników 

końcowych do pracy w systemie, 

d) sposób konfigurowania, monitorowania i analizy przepływu danych pomiędzy 

systemem, a formularzami umieszczonymi na stronach internetowych Zamawiającego 
(kreator deklaracji, formularze zgłoszeniowe e-usług), 

e) sposób konfigurowania, monitorowania i analizy przepływu danych pomiędzy 

systemem a systemem kancelaryjnym; w tym w szczególności przepływa skanów 
dokumentów, 

f) sposób analizy logów oprogramowania systemowego i oprogramowania 
aplikacyjnego, 

g) sposób wykrywania prób nielegalnego dostępu do oprogramowania systemowego i 

oprogramowania aplikacyjnego, 

h) zakres możliwych do zastosowania ról i uprawnień wraz z ich wpływem na działania 

oprogramowania i oprogramowania aplikacyjnego, 

i) nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom i ich grupom, 
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j) sposób tworzenia i modyfikacji ról (o ile taka funkcjonalność jest dostępna w 

systemie), 

k) sposób monitorowanie pracy użytkowników, 

l) sposoby komunikowania się z użytkownikami z poziomu systemu, 

m) zakres czynności i zakres możliwych danych do wprowadzenia oraz sposoby 
postępowania w sytuacjach szczególnych i awaryjnych, 

n) sposób synchronizacji danych testowych z danymi produkcyjnymi, 

o) sposób przygotowania danych do migracji, konwersji danych. 

§ 19 

Wymagania w zakresie testów 

1. Wykonawca musi opracować plan testów akceptacyjnych dla wdrażanych 

komponentów i przyrostów Systemu, co obejmuje w szczególności zakres testów i 
zasady ich przeprowadzenia oraz scenariusze testowe. Plan testów musi zostać 

przedstawiony Zamawiającemu odpowiednio wcześniej przed testami, aby 
Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią. Zamawiający zatwierdzi plany 

testów lub prześle uwagi Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi 
uwzględnić uwagi i przedłożyć plan testów ponownie Zamawiającemu do 
akceptacji. 

2. Plan testów przygotowany przez Wykonawcę musi podlegać akceptacji 
Zamawiającego. Plan testów musi zostać przedstawiony Zamawiającemu 

odpowiednio wcześniej przed testami, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego 
treścią. Zamawiający zatwierdzi plan testów lub prześle uwagi Wykonawcy. W 
takim przypadku Wykonawca musi uwzględnić uwagi i przedłożyć plan testów 

ponownie Zamawiającemu do akceptacji. 

3. Zamawiający musi mieć możliwość wykonania innych testów we własnym zakresie 

i zgodnie ze swoimi wytycznymi. 

4. Wykonawca musi opracować projekt testów na etapie opracowania Wstępnej 
Analizy Przedwdrożeniowej. W ramach tego projektu musi nastąpić: 

a. wskazanie głównych przypadków testowych wraz z zarysem scenariuszy 
testowych, 

b. określenie zakresu testów: jednostkowych, modułowych, integracyjnych i 
akceptacyjnych, w tym wydajnościowych, 

c. reguły i zakres zasilenia bazy testowej, 



Załącznik nr 9b do SWZ – rozwiązanie wariantowe 

 
RPDS.02.01.02-02-0012/21- Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we 

Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1 

 

d. reguły funkcjonowania bazy testowej niezależnie od środowiska produkcyjnego 

Zamawiającego. 

5. Plan testów jest dokumentem administrującym procesem testów.  Plan testów 

musi zawierać: 

a. specyfikację wymagań Zamawiającego, do której testy się odwołują,  

b. informacji o niezbędnych zasobach testowych (ludzie, sprzęt),   

c. opis zakresu testów – jaki fragment Systemu podlega testom, 

d. harmonogram testów, 

e.  listę scenariuszy testowych, 

f. opracowane i uzgodnione z Zamawiającym scenariusze testowe, 

g. opisane przypadki testowe do poszczególnych scenariuszy testowych, 

h. sposób przygotowania środowiska testowego, danych testowych, repozytorium 
testowego; Wykonawca musi zapewnić dane do testowania. 

6. Plan testów powinien obejmować następujące rodzaje testów: 

a.  jednostkowe, 

b. funkcjonalne, 

c. zabezpieczeń, 

d. wydajnościowe, 

e. przeciążeniowe, 

f. niezawodności, 

g. użyteczności, 

h. przywracania projektowanych systemów do działania po symulowanej awarii, 

i. elementów odpowiedzialnych za monitorowanie awarii i innych elementów, 

j. mechanizmów walidacji danych, 

k. odtwarzania danych z kopii bezpieczeństwa, 

l. integracyjne, 
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m. regresji, 

n. inne, które zostaną uzgodnione między Zamawiającym a Wykonawcą podczas 
przygotowania planu testów. 

Planowane rodzaje testów w zakresie testowanego fragmentu Systemu będą 

każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca przygotuje i skonfiguruje środowisko do testów zgodnie z planem 
testów. 

8. Na życzenie Zamawiającego testy Wykonawcy muszą zostać przeprowadzone w 
obecności przedstawicieli Zamawiającego. 

9. Zakłada się, że niektóre testy akceptacyjne funkcjonalności Systemu będą 
przeprowadzone przez Zamawiającego przy asyście Wykonawcy. 

10. W przypadku niezgodnego z planem testów akceptacyjnych funkcjonowaniem 

któregoś z komponentów (urządzeń lub modułów oprogramowania) Systemu, 
Wykonawca ma obowiązek dokonania niezbędnych poprawek. Następnie cała 

procedura testowa zostanie powtórzona. 

11. W przypadku akceptacji wyników testów przez Zamawiającego, podpisany zostanie 
protokół przeprowadzenia testów akceptacyjnych. Przedłożenie podpisanego 

protokołu będzie jednym z warunków podpisania Protokołu Końcowego. 

12. Przekazane do odbioru przez Wykonawcę oprogramowanie stanowiące część oraz 

całość Systemu musi być wcześniej przetestowane przez dedykowany zespół 
Wykonawcy. 

13. Warunki ogólne niezbędne do przeprowadzenia testów akceptacyjnych: 

a. zaakceptowana dokumentacja testowa: plan testów, scenariusze testowe dla 
poszczególnych użytkowników systemu i procesów biznesowych, 

b. zaakceptowany harmonogram testów w oparciu o kamienie milowe. 

14. W toku prowadzenia testów, wszelkie błędy będą ewidencjonowane w formie 
raportu oraz uwag na scenariuszach testowych. 

15. Przystąpienie do testów akceptacyjnych musi być poprzedzone szkoleniem osób 
realizujących prace projektowe  Zamawiającego oraz przekazaniem przez 

Wykonawcę dokumentacji użytkownika w zakresie obejmującym określoną część 
Systemu poddawaną testom. 

16. Wynikiem przeprowadzenia testów jest raport z testów. Powinien on zawierać 

informacje o rodzaju przeprowadzonych testów, informacje o wynikach testów 
testowanych scenariuszy oraz przypadków testowych, wykrytych błędach wraz z 
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ich klasyfikacją i wprowadzonych poprawkach, a także przeprowadzonych 

retestach z podaniem wersji sytemu testowanego. 

17. Wykonawca ustali podczas Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej w porozumieniu z 

Zamawiającym infrastrukturę środowiska testowego oraz Wykonawca opisze ją w 
dokumencie Wstępnej Analizy Przedwdrożeniowej. Wykonawca musi przygotować 
środowisko testowe zgodnie z odebranym przez Zamawiającego opisem we 

Wstępnej Analizie Przedwdrożeniowej. 

§20 

Przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwo  

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w 

celu i na zasadach określonych w Załączniku nr 5 Umowa Powierzenia Danych 

Osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest poddać się audytowi z zakres audytu bezpieczeństwa  

zgodnie z załącznikiem nr 10 umowy 

§21 

Poufność 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w ścisłej tajemnicy, w czasie 

obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez okres 5 (pięciu) lat od dnia  

jej wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania, Informacji Poufnych. 

2. Strony zobowiązane są w szczególności do: 

a. nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych; 

b. niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu 

niniejszej Umowy;  

c. przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich 

osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej Strony 

w taki sposób, w jaki Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju.  

3. Informacje Poufne nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane 

i udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez wyraźniej, uprzedniej 

zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 
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4. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji Poufnych swoim 

pracownikom oraz Podwykonawcom, wyłącznie, gdy jest to konieczne do 

wykonania Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

naruszenie zasad poufności przez pracowników i Podwykonawców jak za własne 

działania bądź zaniechania. 

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów: 

a. których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa; 

b. których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod 

warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze 

informacji; 

c. które są powszechnie znane; 

d. które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego 

prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez 

nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności; 

e. w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej Umowy; 

f. które dotyczą oceny Systemu, wdrożenia i rzetelności wykonywanych wykonanych 

prac przez Wykonawcę (w tym wystawienie referencji Wykonawcy przez 

Zamawiającego) 

g. informacji stanowiącej Informację Publiczną określoną przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

6. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań 

dotyczących ochrony Informacji Poufnych przewidzianych w przepisach prawa. 

7. W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu 

administracji państwowej do ujawnienia informacji lub materiałów albo 

konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się 

niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę na piśmie oraz 

poinformować odbiorcę informacji lub materiałów o ich poufnym charakterze. 

8. Strony zobowiązują się do wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu 

realizacji Umowy. 
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9. Wykonawca odpowiada również za zawinione niezachowanie Informacji Poufnych 

w tajemnicy przez osoby, którym wykonanie swoich obowiązków powierzył. 

Postanowienie to dotyczy w szczególności Personelu Wykonawcy. 

10. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące Zamawiającego, a 

zwłaszcza dokumenty i materiały oraz inne dane dotyczące Zamawiającego 

stanowiące Informacje Poufne Zamawiającego, jakie Wykonawca otrzymał w 

czasie trwania Umowy, w związku lub przy okazji jej wykonywania w 

nieprzekraczalnym terminie 15 (piętnastu) dni od dnia otrzymania wezwania 

Zamawiającego. 

§ 22 

Zdalny dostęp do zasobów Zamawiającego 

1. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający udostępni Wykonawcy zdalny 

dostęp do zasobów sieci teleinformatycznej MAN Wrocław w zakresie niezbędnym 

do prawidłowej realizacji Umowy (usługa VPN). 

2. Warunkiem uzyskania dostępu do usługi będzie – obok stosownego 

wniosku/prośby o udostępnienie VPN – przekazanie Zamawiającemu listy 

pracowników Wykonawcy uprawnionych do otrzymania dostępu VPN oraz 

informacji na temat zasobów sieci, do których chce uzyskać dostęp zdalny i które 

są niezbędne Wykonawcy do należytej realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o 

wszelkich zmianach w strukturze organizacyjnej projektu mającej wpływ na 

zawartość listy pracowników, o której mowa w ust. 2 (np. zwolnienie pracownika). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do nieujawniania osobom niezaangażowanym w 

realizację projektu informacji mogących umożliwić uzyskanie dostępu do zasobów 

sieci teleinformatycznej Zamawiającego przez osoby niepowołane. 

5. Dostęp do zasobów sieci teleinformatycznej jest udzielany na okres trwania 

Umowy lub zobowiązań wynikających z faktu jej zawarcia (np. konieczność 

świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego). 

6. Zamawiający nie gwarantuje ciągłego działania usługi VPN jednak dołoży on 

wszelkich starań, aby przerwy w dostępie działania usługi były jak najkrótsze. 

7. Brak dostępu zdalnego do zasobów VPN nie będzie powodować żadnych roszczeń 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, a ponadto nie będzie to zwalniać 
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Wykonawcy z należytego (w szczególności terminowego) wykonania Umowy. W 

razie wątpliwości poczytuje się, że w przypadku braku dostępu do VPN, jeżeli 

Wykonawca będzie zamierzał dotrzymać terminów Umownych może wykonywać 

prace, które dotychczas wykonywał przez VPN, na miejscu u Zamawiającego.  

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy instrukcję umożliwiającą instalację oraz 

konfigurację oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do sieci 

teleinformatycznej Zamawiającego.  

§ 23 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zrealizuje niniejsza umowę samodzielnie, bez udziału 

podwykonawców. 

lub 

1. Wykonawca zleci wykonanie części przedmiotu umowy, tj.: 

a) Postawienie i utrzymanie Systemu na Infrastrukturze podwykonawcy 

b) Modyfikacje Systemu wynikające z potrzeb Zamawiającego o ile Wykonawca 

jest integratorem i wdraża System, którego nie jest twórcą. 

c) Modyfikacje części Systemu związane z GIS (systemu informacji geograficznej; 

ang. Geographics Information System) 

podwykonawcy: __________________./nazwa i adres podwykonawcy, NIP i 

REGON, dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres skrzynki pocztowej 

podwykonawcy/ 

2. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy lub 15 dni przed koniecznością 

wprowadzenia podwykonawcy do realizacji niniejszej umowy, przekaże 

Zamawiającemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, umowy o 

podwykonawstwo, regulującą prawa i obowiązki Stron umowy, w szczególności: 

c) zakres umowy o podwykonawstwo, w tym wskazanie części przedmiotu 

zamówienia zleconych w ramach tej umowy;  

d) terminy i sposób zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy; 
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e) sposób zmiany wynagrodzenia podwykonawcy z powodu okoliczności, o 

których mowa w § 7 ust. 1, na zasadach określonych w §7 ust. 5 i 10 

umowy. 

3. Wykonawca, najpóźniej w dniu złożenia faktury za wykonanie etapu lub części 

etapu, przekaże dowód uregulowania zobowiązań (zapłaty za zrealizowanie części 

przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę). Dowodem może być  w 

szczególności pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymanym wynagrodzeniu. 

4. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podzlecania wykonania przedmiotu umowy, 

przez podwykonawcę. 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywania przelewu wierzytelności bądź obciążenia 

swoich praw wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Umowa zawarta jest pod prawem polskim. Wszelkie spory będą poddane pod 

rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu we Wrocławiu. 

3. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron, w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Zmiany będą dokonywane w postaci aneksów do 

Umowy, chyba że w Umowie wskazano inaczej. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy staną się nieważne, niezgodne z prawem 

lub niewykonalne, taka częściowa nieważność, niezgodność z prawem lub 

niewykonalność postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień 

Umowy. 

6. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2) Załącznik nr 2 – Wymagania bezpieczeństwa 

3) Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru 

4) Załącznik nr 4 – Szczegółowe wymogi dotyczące dokumentacji 
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5) Załącznik nr 5 – Umowa Ochrony Informacji i Powierzenia Przetwarzania Danych 

Osobowych 

6) Załącznik nr 6 – Formularz ofert 

7) Załącznik nr 7 – Sposób składania faktur elektronicznych 

8) Załącznik nr 8 – Ankieta szkoleniowa 

9) Załącznik nr 9 - SLA 

10) Załącznik nr 10 – Audyt bezpieczeństwa 

11) Załącznik nr 11 – Warunki świadczenia gwarancji 

12) Załącznik nr 12 – umowa przeniesienia praw autorskich do kodu źródłowego 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


